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策定方針検討

１月

地域課題の洗出し作業と総括

２月

★推進委員会の開催　3/17

３月

中間報告

次期計画策定方法・スケジュール等提案

４月

５月

計画策定業務の委託の業者選定

６月

７月

推進委員会へ計画策定について諮問 ★推進委員会　8/26

８月

　　計画策定諮問

　　策定方針・アンケート等の説明

●作業部会

９月

10月

●作業部会

11月

　

12月

市民・団体アンケート調査の分析

●作業部会

１月

★推進委員会

２月

　　アンケートの結果の報告

　　２期計画の検証・進捗協議

３月

●作業部会
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・とりまとめ

アンケート実施

内容からみる課

題・施策の検討

ワークショップ開

催に向けた検討

2期計画の進捗

状況点検・評価

アンケート内容

検討・作成作業
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推進委員会推進委員会

推進委員会

４月

旧町別ワークショップの企画・準備

★推進委員会

５月

　　ワークショップの開催について

●作業部会

６月

ワークショップでの意見集約 ●作業部会

７月

●作業部会

８月

●作業部会

９月

●作業部会

10月

★推進委員会

　　計画（素案）協議

11月

パブリックコメントの準備 ●作業部会

12月

パブリックコメントの結果まとめ ●作業部会

１月

★推進委員会

２月

  計画（案）　　承認

■市長・社協会長に答申

３月

　　概要版発行（4月以降配布）
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