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１．長寿命化修繕計画の背景と目的

（１）背景

南丹市が管理する道路橋は、令和 6年 12月時点で 595 橋あり、このうち建設後 50

年以上を経過した橋梁の割合は 198 橋（33.3％）ですが、10 年後には 371 橋（62.4％）、

20年後には 483 橋（81.2％）となり急激に増加していきます。

（２）目的

南丹市は京都府のほぼ中央部に位置し、面積は 616.4 ㎢と京都市に次ぐ府内 2位の

広大な面積を有しており大半を丹波山地が占め山間盆地が形成されている。

このような背景から本市における橋梁数は 595 橋と多くの橋梁が架橋されています。

今後、老朽化する橋梁の増大に対応し、維持管理費の増大が見込まれる橋梁修繕及び

計画的な掛替を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び掛替に係る費用

の縮減を図るとともに地域の道路網の安全性、信頼性を確保することを目的としてい

ます。

（３）計画期間

計画期間については、令和 4年 4月から令和 9年 3月までの 5年間とし、毎年、点

検結果の情報を反映させ、更新を行います。

２．橋梁の状況

（１）計画対象の橋梁

道路法上の道路に架かる橋長 2ｍ以上の道路橋（595 橋）を対象とする。

（２）橋梁の種別

南丹市が管理する道路橋の種別割合は、鋼橋 124 橋（20.8％）、RC 橋 336 橋（56.5％）、

ＰC橋 125 橋（21.0％）、混合橋 1橋（0.2％）、木橋 3橋（0.5％）その他 6橋（1.0％）

となっています。

125
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（３）橋梁架設年代の推移

建設後 50年を経過した橋梁数は、令和 6年 12月時点で 198 橋（33.3％）ですが、

10年後には 371 橋（62.2％）、20年後には 483 橋（81.0％）の橋梁が 50年以上となり

ます。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

（１）健全度の把握に関する基本的な方針

橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮し、5年に 1回の定期点検を実施す

ることで、橋梁の健全性を把握します。

判定区分と判定内容

区 分 状 態

Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

50年以上, 198

40∼49年, 173

30∼39年, 112

20∼29年, 76

10∼19年, 33 10年未満, 6

現在の年齢別橋梁割合

50年以上

40∼49年

30∼39年

20∼29年

10∼19年

10年未満

7573
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専門業者による点検状況

【橋梁点検車による点検状況】 【高所作業車による点検状況】

【ロープアクセスによる点検状況】 【梯子による点検状況】

（２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁の保全を図るため、市職員において橋梁パトロールを実施します。

日常の巡回や道路パトロールなどの路上目視点検により、路面の状況、排水の良否、

伸縮装置の状態などを点検する。橋梁パトロールは、車で走行しながら目視点検を行

うことを原則とし、異常が疑われる箇所については、近接目視により点検を行う。

４．橋梁の老朽化の状況

平成 27 年度から平成 30 年度までの点検でⅢ判定となった橋梁は 40橋であり、令和

6年 12月までに措置が完了した橋梁については 15 橋、2巡目の点検において新にⅢ判

定となった橋梁については 20 橋あり、残り 45 橋について統廃合等による廃止も含め

継続して修繕を行って行きます。
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Ⅰ判定（健全）, 
31

Ⅱ判定（予防保全
段階）, 300

Ⅲ判定（早期措置
段階）, 50

Ⅳ判定（緊急措置
段階）, 0

2巡目健全性区分割合
（令和3年度まで）

Ⅰ判定（健全）

Ⅱ判定（予防保全段階）

Ⅲ判定（早期措置段階）

Ⅳ判定（緊急措置段階）

Ⅰ判定（健全）, 
79

Ⅱ判定（予防保
全段階）, 479

Ⅲ判定（早期措
置段階）, 40

Ⅳ判定（緊急措
置段階）, 0

1巡目健全性区分割合

Ⅰ判定（健全）

Ⅱ判定（予防保全段階）

Ⅲ判定（早期措置段階）

Ⅳ判定（緊急措置段階）

点検により診断した橋梁の健全性の区分を以下に示す。

1 巡目点検

（H27～H30）

2 巡目点検（R1～R5）

R1 R2 R3 R4 R5 合計

点検施設数 598 120 120 141 97 117 595

Ⅰ判定（健全） 79 5 4 22 6 45 82

Ⅱ判定（予防保全段階） 479 74 113 115 91 67 460

Ⅲ判定（早期措置段階） 40 41 3 4 0 4 52

Ⅳ判定（緊急措置段階） 0 0 0 0 0 1 1

82

460

1

52
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健全度

時間

健全度

時間

健全度

時間

Ⅱ 予防保全段階

目標水準

Ⅲ 早期措置段階

限界水準

Ⅳ 緊急措置段階

予防保全

Ⅰ 健 全

Ⅱ 予防保全段階

目標水準

Ⅲ 早期措置段階

限界水準

Ⅳ 緊急措置段階

対症療法

Ⅰ 健 全

Ⅱ 予防保全段階

目標水準

Ⅲ 早期措置段階

限界水準

Ⅳ 緊急措置段階

観察保全

Ⅰ 健 全

補修

補修
更新

補修 補修

補修 補修

５．長寿命化及び修繕に係る費用の縮減等の関する基本的な方針

（１）長寿命化及び費用の縮減に関する基本的な方針

南丹市の管理橋梁は、小規模な橋梁や溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）などが多く、橋長 15ｍ以

上の大きな橋梁は少ない。

河川に架かる橋梁はもちろん、小さな橋梁であっても地域住民に必要な橋梁である

ため、南丹市の橋梁は、予防保全型で維持管理を行う計画を策定するものとする。

定期点検結果から得られた損傷状況及び対策の必要性に基づき、予防保全的な修繕

を実施することで、橋梁の寿命を 100 年間とすることを目標に修繕に係る事業費の大

規模化及び高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図る。

尚、施設の集約化・撤去、機能縮小については、社会経済情勢や施設の利用状況等

の変更に応じ、施設の再配置計画を実施し、維持管理費用の削減を図ります。

今後 10 年間の計画として、勢老橋、旭橋を（仮称）新勢老橋１橋に集約することで、

ライフサイクルコスト約 500 万円の縮減を目指します。

（対策の優先度の考え方）

対策内容と実施時期については、定期点検結果から得られた損傷状況や橋梁の種類

等から、以下を考慮し計画していきます。また、Ⅲ判定の橋梁は次回の定期点検まで

に対策を実施するよう努めます。
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・ 損傷状況 主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁の修繕を優先

・ 重要路線 重要路線に位置する橋梁を優先（こ線橋、長大橋、う回路の有無）

・ 交通量 人口集中地区、利用度の高い橋梁または、大型交通量が多く床版の

疲労劣化の著しい橋梁の修繕を優先。

（２）新技術等の活用に関する具体的な方針

今後の老朽化対策においては、事業の効率化を図るため、従来工法のみでなく新工

法や新技術等の活用を検討します。

（具体的な方針）

定期点検

令和 8年度までに、管理する 595 橋すべてにおいて、新技術の活用を検討します。

また、1巡目及び 2巡目の点検において、橋梁点検車や高所作業車、ロープを使用し

た橋梁について、新技術の活用を重点的に検討し、3巡目のトータルコストを 2巡目の

点検トータルコストから 300 万円のコスト縮減することを目標とする。

ドローン使用写真

新技術を活用した点検状況

補修工事

すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を実施する。

６．長寿命修繕計画による効果（試算）

劣化予測は、南丹市の特性を踏まえ、平成 26 年度～平成 28 年度に実施した最新の

橋梁点検結果を基に新たに作成した回帰式を用いた。

回帰式は、部材の機能（主桁、床版、下部工など）の違いと使用している材料（鋼、

コンクリート）の違いに着目して、次の 5 つの主要部材およびその他 3部材（支承、

伸縮装置、舗装）について作成した。

上記により設定した劣化予測式を用いて、各施設の部材単位で劣化予測を行い、各
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施設における補修時期および将来発生費用を検討する。

維持管理区分における全体事業費の検討

今後 50 年間の累計事業費（LCC）比較を実施した。以下に 50年間の累計事業費を示

す。

総事業費の算出にあたり、以下の２タイプの維持管理区分について検討を行う。

① 予防保全型

全橋梁の維持管理区分を予防保全型と設定し、維持管理を行なう。

② 対症療法型

全橋梁の維持管理区分を事後保全型と設定し、維持管理を行なう。

維持管理区分別の事業費内訳 （百万円）

50 年間の累計事業費は、橋梁ごとに維持管理区分を設定した「長寿命化タイプ（予

防保全型）」が 210 億円、従来型の維持管理手法である「事後保全タイプ」が 273 億円

となり、「長寿命化タイプ（予防保全型）」での維持管理が経済的となる結果となった。

下図のグラフは、２つの維持管理タイプの累計事業費の推移を示します。

維持管理区分別の累計事業費

維持管理方法
50 年間に

必要な事業費

内訳 年間当り

点検費 維持費 全体 補修費

①予防保全型 20,975 1,791 19,184 420 384

②対症療法型 27,322 1,791 25,531 546 511

コスト差①-②

（縮減効果）
-6,347 -127

対症療法型

予防保全型
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上記結果より、50 年間の累計事業費は最も経済的となるため、予防保全的な維持

管理である「長寿命化タイプ（予防保全型）」を採用する。

コスト縮減効果

シミュレーション結果により、事業費の平準化を図った結果を表に示す。

計画年間事業費（平準化後）

今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の事後保全タイプ（対症療法型）が 273

億円に対して、長寿命化修繕計画による長寿命化タイプ（予防保全型）が 50億円

となり、223 億円（182％縮減）のコスト縮減が見込まれる。

今後 50 年間の事業費の推移と累計事業費の比較を示す。

事業費縮減効果一覧表 （百万円）

計画年 事業費 備考

2019 年～2068 年 100,000 千円 50 年間

維持管理方法
50年間に

必要な事業費

内訳 年間当り

点検費 維持費 全体 補修費

①予防保全型 4,943 1,791 3,152 99 63

②対症療法型 27,322 1,791 25,531 546 511

コスト差①-②

（縮減効果）
-22,379 -448

縮減効果
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橋梁名 路線名
架設年度_

西暦
橋梁種

別
橋長(m) 径間数 幅員(m) 所　　在　　地
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2023
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R6.　

2024

点検
計画
R7.　

2025

点検
計画
R8.　

2026

点検記録_
点検実施

年度

点検記録_
点検実施

年月

点検記録
判定区分

修繕
計画
R4.　

2022

修繕
計画
R5.　

2023

修繕
計画
R6.　

2024

修繕
計画
R7.　

2025

修繕
計画
R8.　

2026
修　　　　　　繕　　　　　　内　　　　　　容

全体事業費
（百万円）

備　　　　　　　　　考

BR0-262137-00001 木畑橋 市道木畑ｲﾂﾞ線 1975 橋 47 3 3.6 南丹市園部町仁江木畑 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00002 旭橋歩道橋 市道殿田中学校線 1977 橋 29 1 4.8 南丹市日吉町殿田 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇◎ 主部材：ケレン、塗装・床版：断面修復 15 主桁：腐食、床版：鉄筋露出

BR0-262137-00003 大貝橋 市道大貝線 1996 橋 26 1 6.2 南丹市日吉町殿田 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00004 番戸橋 市道生畑線 1993 橋 25 1 9.2 南丹市日吉町木住小屋ヶ垣内7-4地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00005 油屋橋 市道海老谷線 1975 橋 24 1 5 南丹市日吉町四ツ谷 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00006 旭橋 市道殿田中学校線 1984 橋 28 1 7.2 南丹市日吉町殿田東小牧28番4地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00007 片野上橋 市道片野安井線 1987 橋 27.5 1 6 南丹市日吉町田原岩吹15-4地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00008 安井橋 市道片野安井線 1974 橋 30 2 3.8 南丹市日吉町田原熊人 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00009 和田口橋 市道旅谷線 1980 橋 33 2 5 南丹市日吉町田原蔵王95地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00010 和田前橋 市道和田線 1991 橋 28 1 6 南丹市日吉町田原梅田１９-６番地先 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00011 三浦橋 市道三浦線 1986 橋 28 1 6 南丹市日吉町田原渕谷口14-2地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00012 殿橋 市道蔵貝線 1987 橋 28 1 6 南丹市日吉町田原殿垣内1-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00013 岸根橋 市道岸根才方線 1977 橋 20 1 3.8 南丹市日吉町保野田 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00014 車橋 市道殿田志和賀線 1986 橋 31 1 2.8 南丹市日吉町殿田町筋9地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00015 樫堰橋 市道樫堰平線 1974 橋 19 1 3.2 南丹市日吉町四ツ谷家ノ前 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00016 久保橋 市道橋ノ本才方線 1986 橋 24 1 2.4 南丹市日吉町保野田橋ノ本１－１地先 2021 2021.10 Ⅲ 1 〇◎ 支承：修繕 5 支承部：機能障害

BR0-262137-00017 古津橋 市道和田寺ノ下線 1983 橋 14.8 1 5 南丹市日吉町胡麻二ツ山６９－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00018 城下橋 市道和田城下線 1975 橋 16 2 2.5 南丹市日吉町胡麻 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00019 観音橋 市道生畑線 1989 橋 21 1 9.2 南丹市日吉町木住ユリハナ46-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00020 大町下橋 市道生畑線 1987 橋 21 1 10.4 南丹市日吉町木住大町11-3地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00021 大町上橋 市道生畑線 1989 橋 27 1 9.2 南丹市日吉町 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00022 明日ヶ谷橋 市道明日ケ谷線 1990 橋 22 1 6 南丹市日吉町佐々江久世堰41番地先 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00023 保戸原第１橋 市道保戸原馬場筋線 1982 橋 15 1 5 南丹市日吉町口保戸原２６番１２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00024 前田橋 市道前田線 1988 橋 63 1 6 南丹市日吉町殿田イチバ１００-２番地先 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00025 猪谷橋 市道脇谷垣内線 1977 橋 15.1 1 3.6 南丹市日吉町木住脇谷垣内 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00026 高井根橋 市道生畑線 1992 橋 21.7 1 9.2 南丹市日吉町木住高井根14-3地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00027 井出谷橋 市道柏木井出谷線 1993 橋 23.3 1 5.2 南丹市日吉町四ツ谷新井出谷4-2地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00028 堺杉橋 市道栃線 1992 橋 27.4 1 6.2 南丹市日吉町田原 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00029 丸山橋 市道丸山線 1974 橋 15.4 1 3.8 南丹市日吉町木住脇谷垣内 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00030 厄除橋 市道天若線 1994 橋 19.7 1 14.5 南丹市日吉町中小道津上７番２地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00031 美濃谷橋 市道天若線 1996 橋 139.8 3 6.2 南丹市日吉町天若ミノ谷 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00032 沢田橋 市道天若線 1993 橋 40 1 5.2 南丹市日吉町天若 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00033 角谷橋 市道天若線 1996 橋 64 3 5.2 南丹市日吉町天若角谷 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00034 小茅橋 市道天若線 1990 橋 45 3 5.9 南丹市日吉町天若ユリ 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00035 天若峡大橋 市道天若線 1997 橋 123.2 1 6.2 南丹市日吉町天若曲り21-3番地先 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00036 曹源寺橋 市道殿田線 1933 橋 33.1 3 7.3 南丹市日吉町 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00037 小野垣内橋 市道伊丹田下島線 1997 橋 14.5 1 4.2 南丹市日吉町中世木伊丹田１１５地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00038 小道津橋 市道殿田町筋線 1991 橋 18 1 8.2 南丹市日吉町中 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00039 日吉橋 市道殿田町筋線 1936 橋 37.2 3 6.3 南丹市日吉町 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇◎ 主部材：断面修復等 10 主桁：鉄筋露出、補強材の損傷

BR0-262137-00040 無名（4854号）橋 市道大堰窪田線 1970 橋 16 1 3 南丹市日吉町四ツ谷積ヶ堰 2020 2020.06 Ⅱ 1 6 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事

BR0-262137-00041 下角橋 市道野畑大橋線 2005 橋 15.2 1 3.2 南丹市日吉町胡麻藤木３１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00042 無名（4856号）橋 市道永元下線 1983 橋 16.5 1 3.6 南丹市日吉町保野田橋ノ本１０地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00043 天引橋 市道天引八坂線 1955 橋 19.2 2 8.4 南丹市園部町天引河原 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00044 無名（189号）橋 市道美里船岡線 1991 橋 3.3 1 6.9 南丹市園部町高屋 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00045 無名（6号）橋 市道新堂西線 2008 橋 2.5 1 28.5 南丹市園部町新堂 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00046 無名（181号）橋 市道内林新堂線 1988 橋 3.3 1 14.3 南丹市園部町 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00047 無名橋 市道園部内環状線 2006 橋 4.4 1 16.2 南丹市園部町美園町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00048 無名（19号）橋 市道美里船岡線 1996 橋 2.8 1 13.5 南丹市園部町大戸 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00049 無名（191号）橋 市道美里船岡線 1996 橋 2.6 1 10.2 南丹市園部町大戸 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00050 無名（21号）橋 市道内林高屋線 1990 橋 4 1 11.5 南丹市園部町曽我谷 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00051 無名（24号）橋 市道内林高屋線 1980 橋 4 1 4.7 南丹市園部町曽我谷山ノ井25番1地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00052 無名（207号）橋 市道藁無線 1988 橋 3.9 1 5 南丹市園部町船岡新石原6番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00053 無名（208号）橋 市道藁無線 1983 橋 3.9 1 4 南丹市園部町船岡新土井ノ内1番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00054 無名（78号）橋 市道城南町淇陽学校二本松線 1988 橋 5 1 6.8 南丹市園部町 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00055 無名（175号）橋 市道城南町淇陽学校二本松線 1985 橋 2.8 1 7 南丹市園部町栄町３号５４-１番地内 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00056 無名（111号）橋 市道木畑ズイオン線 1987 橋 4.8 1 9 南丹市園部町仁江乙溝畑７-３番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00057 無名（206号）橋 市道天引線 2005 橋 2.1 1 28.6 南丹市園部町天引 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00058 無名（164号）橋 市道杉ケ沢団地2号線 1973 橋 7.6 1 8.2 南丹市園部町間谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

橋梁点検.修繕計画 〇 ： 修 繕 設 計 ・ ◎ ： 修 繕 工 事
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BR0-262137-00059 無名（165号）橋 市道杉ケ沢団地2号線 1973 橋 6 1 6.3 南丹市園部町間谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00060 無名（168号）橋 市道イヤ谷川線 1988 橋 4.8 1 8 南丹市園部町仁江乙溝畑１４番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00061 無名（192号）橋 市道熊崎京縦側道線 1995 橋 3.9 1 4.6 南丹市園部町 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00062 無名（198号）橋 市道熊崎京縦側道線 1995 橋 3.9 1 5.5 南丹市園部町 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00063 無名（199号）橋 市道熊崎京縦側道線 1995 橋 4 1 5.4 南丹市園部町 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00064 無名（193号）橋 市道横田区画1号線 1991 橋 2.1 1 10.7 南丹市園部町横田 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00065 無名（194号）橋 市道横田区画2号線 1991 橋 2 1 10.8 南丹市園部町横田 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00066 無名（195号）橋 市道横田区画2号線 1991 橋 3 1 10.3 南丹市園部町横田 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00067 無名（87号）橋 市道横田区画6号線 1991 橋 3.2 1 6.1 南丹市園部町横田 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00068 無名（196号）橋 市道横田区画11号線 1991 橋 2.5 1 4 南丹市園部町横田 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00069 無名（203号）橋 市道小山西町開発17号線 1993 橋 3.7 1 15.6 南丹市園部町小山西町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00070 無名（204号）橋 市道小山西町開発18号線 1995 橋 2.8 1 12.3 南丹市園部町小山西町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00071 嶽口橋 市道天引八坂線 1965 橋 3.2 1 6.6 南丹市園部町天引嶽口13番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00072 藪田橋 市道埴生南大谷線 1985 橋 11 1 9.1 南丹市園部町南大谷外鳥居５１-１番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00073 京殿橋 市道志和賀線 1990 橋 4.5 1 9.4 南丹市日吉町志和賀京殿８－２番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00074 中野辺谷橋 市道中道新田線 1994 橋 2.3 1 5.6 南丹市日吉町胡麻清水173－2番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00075 長谷橋 市道海老谷線 1964 橋 5.5 1 5 南丹市日吉町四ツ谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00076 地蔵下橋 市道海老谷線 1995 橋 4.1 1 2.5 南丹市日吉町四ッ谷奥山59番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00077 無名（2292号）橋 市道海老谷線 1974 橋 3.5 1 3 南丹市日吉町四ツ谷長谷 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00078 海老谷口橋 市道海老谷線 1979 橋 5.1 1 4.8 南丹市日吉町四ツ谷長谷３１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00079 出合橋 市道生畑線 2000 橋 5.1 1 16 南丹市日吉町生畑校元１－１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00080 下小畑橋 市道小畑線 1968 橋 11 1 5.9 南丹市日吉町生畑 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00081 中小畑橋 市道小畑線 1971 橋 4 1 6.5 南丹市日吉町 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00082 高谷橋 市道八栄線 1985 橋 5.4 1 6.2 南丹市日吉町志和賀渋谷50-4番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00083 無名（71号）橋 市道八栄線 1973 橋 4.4 1 11.2 南丹市日吉町保野田 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00084 八栄橋 市道八栄線 1988 橋 14.3 1 7.7 南丹市日吉町保野田大迫 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00085 汁谷橋 市道八栄支線 1974 橋 7.6 1 5.1 南丹市日吉町保野田 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00086 葛森橋 市道丁畑古津線 1993 橋 3.2 1 6.6 南丹市日吉町胡麻古津４－１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00087 和田橋 市道丁畑古津線 1993 橋 2.6 1 6.2 南丹市日吉町胡麻葛森３番地内 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00088 地蔵橋 市道畑郷地蔵橋線 1966 橋 6.7 1 4.6 南丹市日吉町畑郷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00089 地蔵元橋 市道旅谷線 1977 橋 4.3 1 4.7 南丹市日吉町田原和田口５７－２地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00090 ぶすけの辻橋 市道明日ケ谷線 1976 橋 3.5 1 4.6 南丹市日吉町佐々江古屋谷42地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00091 杉谷橋 市道明日ケ谷線 1968 橋 4.5 1 5.6 南丹市日吉町佐々江 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00092 椿坂橋 市道西牧山線 2002 橋 4.2 1 5.2 南丹市日吉町中世木越前19-7番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00093 津ノ元下橋 市道生畑線 1971 橋 7 1 5 南丹市日吉町生畑 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00094 津ノ元上橋 市道生畑線 1968 橋 10.5 1 4.7 南丹市日吉町生畑ツノ元下 2020 2020.06 Ⅲ 1 8 補修設計2019.4，2019.10完了、補修工事2021.2,2021.7完了

BR0-262137-00095 無名（3251号）橋 市道生畑線 1980 橋 3.1 1 5.6 南丹市日吉町生畑地浅３３－１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00096 上小畑下橋 市道小畑線 1973 橋 4.4 1 3.7 南丹市日吉町生畑 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00097 上小畑上橋 市道小畑線 1977 橋 3.8 1 3 南丹市日吉町生畑 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00098 無名（12号）橋 市道殿田志和賀線 1985 橋 5.1 1 3.4 南丹市日吉町殿田イチバ８８番地先 2017 2017.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00099 深田橋 市道殿田志和賀線 1995 橋 12 1 7.2 南丹市日吉町志和賀ヒバカリ1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00100 倉掛橋 市道倉掛渋谷線 1993 橋 9.8 1 4.8 南丹市日吉町志和賀土井ノ内４１－１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00101 見田橋 市道東里ブシヤド線 2003 橋 6 1 4 南丹市日吉町志和賀土井ノ内４３番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00102 山口第１橋 市道山ノ口線 1985 橋 6 1 4.6 南丹市日吉町志和賀京殿６４番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00103 無名（1043号）橋 市道界廻追谷線 1985 橋 3.7 1 11.3 南丹市日吉町保野田界廻２－１１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00104 葛森上橋 市道野化清林谷線 1980 橋 4.6 1 4.2 南丹市日吉町胡麻葛森６－１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00105 長通橋 市道長通線 1999 橋 3.4 1 5 南丹市日吉町胡麻奥長通３－１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00106 下川下橋 市道和田城下線 1994 橋 2.3 1 15.2 南丹市日吉町町胡麻葛森１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00107 無名（1172号）橋 市道和田寺ノ下線 1980 橋 3.1 1 7.6 南丹市日吉町胡麻藤木３９番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00108 和田下橋 市道和田寺ノ下線 1979 橋 7.5 1 3.6 南丹市日吉町胡麻古津１－５番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00109 大トシ橋 市道前畑平迫線 1981 橋 5.2 1 5 南丹市日吉町胡麻北垣内１２－１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00110 朽田橋 市道前畑平迫線 2001 橋 2.1 1 3.6 南丹市日吉町 2018 2018.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00111 出合橋 市道宮ノ段堂ノ下線 1980 橋 11.9 1 5.2 南丹市日吉町畑郷宮ノ段６８－４番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00112 堂ノ下橋 市道宮ノ段堂ノ下線 1968 橋 6.8 1 3.4 南丹市日吉町 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00113 谷口橋 市道虫谷線 1977 橋 6 1 4 南丹市日吉町田原 2020 2020.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00114 貝尻第１橋 市道田原貝尻線 1975 橋 2 1 4 南丹市日吉町田原貝尻７１地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00115 貝尻第２橋 市道第二貝尻団地線 1975 橋 2 1 4.1 南丹市日吉町田原貝尻３３－１地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00116 浄欣寺坂橋 市道浄欣寺坂線 1993 橋 3.1 1 3.8 南丹市日吉町田原中垣内２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察
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BR0-262137-00117 上垣内第２橋 市道殿垣内上垣内線 1994 橋 3.5 1 12.1 南丹市日吉町田原上ノ垣内１９－３番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00118 上垣内第１橋 市道殿垣内上垣内線 1995 橋 2.8 1 5.4 南丹市日吉町田原上ノ垣内１７番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00120 塩谷橋 市道塩谷西ノ本線 1996 橋 12 1 3.7 南丹市日吉町四ツ谷塩谷２８－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00121 森本下橋 市道寺坂森本線 1967 橋 9.1 1 1.8 南丹市日吉町四ツ谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00122 奥山橋 市道奥山線 1964 橋 5.7 1 3.5 南丹市日吉町四ツ谷長谷３６－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00123 和田谷橋 市道和田谷線 1967 橋 13 2 2.4 南丹市日吉町四ツ谷積ヶ堰 2020 2020.06 Ⅲ 1 寺ノ下橋修繕後和田谷橋落橋

BR0-262137-00124 小津谷奥橋 市道小津谷線 1966 橋 2.6 1 3.3 南丹市日吉町佐々江小津谷２４-２地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00125 小津谷小橋 市道小津谷線 1966 橋 2.3 1 3.6 南丹市日吉町佐々江向殿２９－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00126 小津谷橋 市道小津谷線 1966 橋 12.6 1 3.6 南丹市日吉町佐々江西角 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 支承：修繕 5 支承部：支承腐食による機能障害

BR0-262137-00127 岩脇橋 市道大町堂ノ本線 1975 橋 10.6 1 3.8 南丹市日吉町木住 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00128 脇谷橋 市道脇谷垣内線 1988 橋 14.2 1 5 南丹市日吉町木住堂ノ本５－２地先 2021 2021.10 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁部：床版防水工 4 主桁部：ひび割れ、漏水

BR0-262137-00129 折ヤ谷第１橋 市道折ヤ谷線 1975 橋 2.3 1 8 南丹市日吉町生畑折ヤ谷45-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00130 無名（3262号）橋 市道折ヤ谷線 1975 橋 2.5 1 2.5 南丹市日吉町生畑折ヤ谷２５－2地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00131 無名（3263号）橋 市道折ヤ谷線 1975 橋 2.4 1 7.2 南丹市日吉町生畑折ヤ谷34-2地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00132 折ヤ谷第２橋 市道折ヤ谷線 1975 橋 2.4 1 4.8 南丹市日吉町生畑折ヤ谷２８－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00133 小畑橋 市道校元小畑線 1985 橋 9 1 5.2 南丹市日吉町生畑小畑１２－２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00134 無名（3163号）橋 市道校元小畑線 1973 橋 2.2 1 2.2 南丹市日吉町生畑小畑37地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00135 赤部橋 市道伊丹田赤部線 1980 橋 11 1 5 南丹市日吉町中世木伊丹田９３地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00136 伊勢谷橋 市道伊丹田赤部線 2005 橋 6.5 1 1.5 南丹市日吉町中世木伊丹田１３番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00137 中島橋 市道中島久保線 1964 橋 5.9 1 2.5 南丹市日吉町中世木 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00138 下島橋 市道中島久保線 1975 橋 10 1 3.3 南丹市日吉町中世木 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00139 大フケ橋 市道中島久保線 1981 橋 12.2 1 5 南丹市日吉町中世木大フケ７１地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00140 宮ノ下橋 市道東牧山西牧山線 1968 橋 2.5 1 4.8 南丹市日吉町中世木宮ノ前16地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00142 東茅橋 市道東カヤ線 1974 橋 4 1 3.4 南丹市日吉町天若 2020 2020.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00143 小茅第1橋 市道小茅線 1935 橋 2.3 1 10.1 南丹市日吉町 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00144 無名（4014号）橋 市道伊勢谷線 1980 橋 3.5 1 4.7 南丹市日吉町中世木宮ノ元２７番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00145 無名（4013号）橋 市道伊勢谷線 1980 橋 3 1 7.5 南丹市日吉町中世木伊丹田15-1番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00146 無名（3171号）橋 市道胡麻運動公園線 1978 橋 3.5 1 3.4 南丹市日吉町胡麻山田３２－乙番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00147 東谷橋 市道堂ケ谷線 1975 橋 4.1 1 5.3 南丹市日吉町畑郷東谷１－４地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00148 無名（1011号）橋 市道葛ケ谷線 1985 橋 13.4 1 3.2 南丹市日吉町保野田開野１６－３地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00149 尾崎橋 市道日吉駅前片野線 1971 橋 13 1 8.1 南丹市日吉町殿田 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00150 犬飼橋 市道丸山線 2005 橋 13.2 1 4.2 南丹市日吉町木住番戸１０－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00151 寺ノ下橋 市道寺ノ下線 1963 橋 9.2 1 2 南丹市日吉町四ツ谷 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主部材：ケレン、塗装、断面修復・床版部：床版修復 6 主桁：腐食、床版：抜け落ち　寺ノ下橋修繕後和田谷橋統合

BR0-262137-00152 無名（5381号）橋 市道原峠線 1993 橋 2.6 1 6.3 南丹市日吉町佐々江ヒダニ32-1番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00153 浜能橋 市道四ツ谷中線 1966 橋 11.5 1 6.2 南丹市日吉町四ツ谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00154 一本木橋 市道清水元線 1979 橋 11 1 3.5 南丹市日吉町中世木大久世３６地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00155 無名（161号）橋 市道ヲコダ線 1988 橋 8.4 1 4.8 南丹市日吉町志和賀中筋３９番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00156 無名（1291号）橋 市道胡麻荘園1号線 1990 橋 2.3 1 12.1 南丹市日吉町胡麻ドバシ８-３７番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00157 森本橋 市道海老谷線 1968 橋 8.5 1 4.7 南丹市日吉町森本堰 2020 2020.06 Ⅰ 1 14 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2019.2,2020.6完了

BR0-262137-00158 日吉夢のかけ橋 市道世木林線 1997 橋 230 3 6.2 南丹市日吉町天若中山１-１番地先 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00159 内杉谷橋 市道芦生線 1967 橋 25 3 3.9 南丹市美山町芦生斧蛇 2020 2020.08 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復等、床版：断面修復 15 主桁：ひび割れ、鉄筋露出・床版：鉄筋露出

BR0-262137-00160 須後橋 市道ハイノ線 1951 橋 45 3 1.5 南丹市美山町芦生斧蛇 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00161 安野橋 市道長尾安掛線 1926 橋 58.7 4 5 南丹市美山町野添一本松 2020 2020.07 Ⅲ 1 ◎ 主桁：塗装塗替 62 補修設計2020.7，2021.1完了、補修工事

BR0-262137-00162 下吉田大橋 市道下吉田松ケ瀬線 1962 橋 60 5 2.6 南丹市美山町下吉田前ノ本 2020 2020.07 Ⅰ 1 23 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2017.12,2018.6完了

BR0-262137-00163 松ヶ丘大橋 市道島小学校線 1975 橋 60 3 5.8 南丹市美山町下吉田 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇◎ 支承：修繕 7 支承部：腐食による機能障害

BR0-262137-00164 笹畑橋 市道田土福居線 1987 橋 39.5 2 6 南丹市美山町盛郷余本８番２地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00165 萱野橋 市道長谷萱野線 1959 橋 82.6 2 4.1 南丹市美山町長谷弓立 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇 ◎ 床版：断面修復等 40 床版部：鉄筋露出、ひび割れ等

BR0-262137-00166 旭橋 市道鶴ケ岡線 1928 橋 48.4 4 5.4 南丹市美山町鶴ケ岡宮ノ腰 2020 2020.08 Ⅲ 1 落橋 勢老橋・旭橋統合の新橋架設後落橋

BR0-262137-00167 勢老橋 市道鶴ケ岡線 1955 橋 37.8 3 6.1 南丹市美山町鶴ケ岡タコ田 2020 2020.06 Ⅲ 1 落橋 勢老橋・旭橋統合の新橋架設後落橋

BR0-262137-00168 長除大橋 市道南北線 1963 橋 71 4 2.6 南丹市美山町南上垣内 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00169 南大橋 市道南北線 1956 橋 50.4 3 3.8 南丹市美山町南新高瀬 2020 2020.06 Ⅱ 1 29 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2019.12,2019.6完了

BR0-262137-00170 渡橋 市道静原京橋線 1994 橋 46 1 6.2 南丹市美山町静原 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00171 田歌大橋 市道田歌分教場線 1954 橋 50 4 3.7 南丹市美山町田歌建岩 2020 2020.06 Ⅲ 1 将来架替予定

BR0-262137-00172 向山橋 市道小渕向山線 2008 橋 200 3 7.5 南丹市美山町向山 2018 2018.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00173 相白橋 市道相白川合線 1961 橋 47 4 2.8 南丹市美山町 2020 2020.07 Ⅱ 1 28 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2017.1,2017.6完了

BR0-262137-00174 磯木橋 市道中河内谷線 1962 橋 32 4 2.3 南丹市美山町下辻見 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00175 上巻橋 市道下上巻線 1968 橋 22 1 3 南丹市美山町下宮代 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00176 向條小橋 市道佐々里向條線 1983 橋 31.1 2 5 南丹市美山町佐々里向條68番3地先 2021 2021.10 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁：床版防水工 4 主桁：ひび割れ、漏水
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BR0-262137-00177 辻見橋 市道下辻見線 1965 橋 25.5 3 2.8 南丹市美山町下辻見 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00178 公園橋 市道野添安掛線 1969 橋 19 1 2.5 南丹市美山町長尾薮ノ元 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00179 字見橋 市道上司長谷線 1959 橋 145.5 5 2.5 南丹市美山町上司猩々畑 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇 ◎ 主部材：ケレン、塗装、断面修復・伸縮装置：修繕 35 主桁：腐食・伸縮装置

BR0-262137-00180 出合橋 市道島長谷線 1958 橋 40 5 2.3 南丹市美山町島台 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00181 松尾大橋 市道有田中松尾線 1970 橋 28.6 2 3.1 南丹市美山町豊郷 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00182 保土呂橋 市道上松尾出合線 1971 橋 28.6 2 3.1 南丹市美山町豊郷保土呂 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00183 出合橋 市道上松尾出合線 1967 橋 20 1 4.3 南丹市美山町豊郷 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00184 名島橋 市道名島花ノ木線 1973 橋 20.5 1 4.1 南丹市美山町豊郷 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00185 花ノ木橋 市道名島花ノ木線 1984 橋 22 1 4 南丹市美山町豊郷花ノ木通２番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00186 宮前橋 市道洞八坂神社線 2005 橋 22.5 1 2.8 南丹市美山町 2020 2021.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00187 田土大橋 市道田土奥ノ谷線 1960 橋 36 4 2.8 南丹市美山町盛郷大町 2020 2020.05 Ⅲ 1 〇◎ 主部材：ケレン、塗装、断面修復・支承部：修繕 13 主桁：腐食・支承部：腐食

BR0-262137-00188 庄田谷橋 市道福居庄田谷線 1976 橋 23.5 1 4.2 南丹市美山町福居新迫ノ下 2020 2020.05 Ⅲ 1 〇◎ 支承：修繕 5 支承部：腐食による機能障害

BR0-262137-00189 中河原橋 市道脇田中線 1978 橋 23.5 1 4.8 南丹市美山町盛郷 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00190 太田橋 市道熊壁太田線 1974 橋 23.2 1 4.6 南丹市美山町福居上向山5地先 2021 2021.10 Ⅰ 1 21 補修設計2017.3，2017.7完了、補修工事2020.3,2021.2完了

BR0-262137-00191 長井橋 市道殿長井線 1960 橋 36 3 2.2 南丹市美山町鶴ケ岡タコ田 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 横桁：断面修復 15 横桁：鉄筋露出

BR0-262137-00192 松川原橋 市道山森小毛線 1963 橋 16 1 2.4 南丹市美山町福居神田 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00193 五味田橋 市道安井谷線 1967 橋 31 2 4.3 南丹市美山町高野砂木 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00194 下河原橋 市道熊壁祇園線 1977 橋 26 1 4.6 南丹市美山町盛郷古木 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00195 長由利橋 市道向山肱谷線 1959 橋 54.8 1 1.6 南丹市美山町肱谷 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00196 小幡橋 市道広野小幡橋線 1959 橋 116.6 1 1.6 南丹市美山町三埜 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00197 文字?地橋 市道文字?地橋線 1959 橋 98 1 1.6 南丹市美山町大野 2020 2020.08 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00198 向條大橋 市道佐々里向條線 1974 橋 29 2 3.6 南丹市美山町佐々里池町 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00199 丸山橋 市道静原丸山線 1981 橋 25 2 3.7 南丹市美山町静原野々ケ畑23番2地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00200 大内橋 市道公民館大内橋線 1992 橋 57.6 2 3.7 南丹市美山町内久保 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00201 長尾大橋 市道長尾野添線 1977 橋 16 1 4.8 南丹市美山町長尾薮ノ元 2020 2020.05 Ⅲ 1 〇 ◎ 支承：修繕 5 支承部：腐食による機能障害

BR0-262137-00202 小野橋 市道東廻小野橋線 1959 橋 123.6 2 2.3 南丹市美山町大野 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00203 雨ヶ瀬橋 市道雨ケ瀬線 1981 橋 21.8 1 4.8 南丹市美山町板橋雨ケ瀬口1番2地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00204 小笹尾橋 市道湯山小笹尾線 1983 橋 15.1 1 5 南丹市美山町三埜涌３５番２地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00205 鳴橋 市道原板橋線 1969 橋 29.7 2 5.3 南丹市美山町板橋鳥養 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00206 花ノ木橋 市道下平屋花ノ木線 1951 橋 51.7 3 4.9 南丹市美山町下平屋新花ノ木 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00207 松河原橋 市道奥ケ本小毛線 1976 橋 16.6 1 3.5 南丹市美山町福居奥ヶ本 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00208 林橋 市道盛郷線 1956 橋 28.4 2 6.3 南丹市美山町盛郷加々屋 2020 2020.05 Ⅱ 1 49 補修設計2019.4，2019.10完了、補修工事2021.3,2022.3完了

BR0-262137-00209 戸田橋 市道川谷戸田線 1994 橋 20.5 1 6.3 南丹市美山町三埜 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00210 黒田大橋 市道江和前田線 1963 橋 58.5 4 4 南丹市美山町江和下黒田 2020 2020.06 Ⅲ 1 48 補修設計2019.4，2019.10完了、補修工事2021.12,2022.7完了

BR0-262137-00211 野々由里橋 市道大野川谷線 1996 橋 26.1 1 6 南丹市美山町三埜川谷東38番地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00212 自然文化村１号橋 市道南自然文化村線 1990 橋 15 1 3.2 南丹市美山町中磯木山２１-３番地先 2018 2018.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00213 熊崎支線6号橋 市道熊崎6号支線 1991 橋 6 1 12.4 南丹市園部町熊崎 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00214 明日ヶ谷奥橋 市道明日ケ谷線 1969 橋 4.5 1 1.6 南丹市日吉町佐々江明日谷２１－１地先 2021 2021.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00215 奥ノ谷橋 市道芦生線 1985 橋 6.9 1 5.8 南丹市美山町芦生口芦生４番 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00216 寺ノ谷橋 市道芦生線 1954 橋 2 1 4 南丹市美山町芦生権見前 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00217 ミズヤ谷橋 市道芦生線 1954 橋 4 1 3.9 南丹市美山町芦生権見前 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復 6 主桁：鉄筋露出

BR0-262137-00218 須後谷橋 市道芦生線 1954 橋 5.2 2 3.8 南丹市美山町芦生須後 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00219 ホウ谷橋 市道北中線 1963 橋 3.5 1 4.5 南丹市美山町北 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00220 恩谷橋 市道北中線 1998 橋 6.3 1 4.8 南丹市美山町北上牧４-乙番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00221 定ヶ谷橋 市道北中線 1965 橋 5.2 1 6.2 南丹市美山町北石塔ノ本17番2地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00222 横谷橋 市道田土福居線 1966 橋 6.2 1 5.8 南丹市美山町福居 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00223 栗栖１号橋 市道田土福居線 1969 橋 4 1 7.2 南丹市美山町福居 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00224 栗栖２号橋 市道田土福居線 1982 橋 3.5 1 5 南丹市美山町福居栗栖谷２７番１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 石積復旧、河床復旧 1 補修工事2020.3完了

BR0-262137-00225 見館橋 市道田土福居線 1969 橋 12 1 6.4 南丹市美山町福居神田2-4地先 2021 2021.11 Ⅰ 1 19 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2021.2,2021.8完了

BR0-262137-00226 第１号橋 市道鶴ケ岡線 1954 橋 4.5 1 12.2 南丹市美山町鶴ヶ丘タコ田 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00227 大門橋 市道岩江戸川谷線 1964 橋 8.2 1 5.7 南丹市美山町三埜 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00228 砂子田橋 市道南北線 1963 橋 13 2 2.4 南丹市美山町南 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00229 西畑橋 市道八原西畑線 1970 橋 12 1 5.8 南丹市美山町知見 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00230 第２西畑橋 市道八原西畑線 1972 橋 8.4 1 5.9 南丹市美山町知見 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00231 第３西畑橋 市道八原西畑線 1973 橋 12 1 5.8 南丹市美山町知見 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00232 第４西畑橋 市道八原西畑線 1975 橋 5.8 1 5.1 南丹市美山町知見 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00233 奥ノ谷橋 市道田歌分教場線 1971 橋 4.9 1 3.4 南丹市美山町田歌 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00234 西垣橋 市道原佐々江線 1973 橋 3.5 1 5.5 南丹市美山町原 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察
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BR0-262137-00235 ノテ橋 市道原佐々江線 1973 橋 3.5 1 5.8 南丹市美山町原 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00236 観楽寺橋 市道九鬼ケ坂役場前線 1979 橋 6 1 3.5 南丹市美山町静原九鬼ケ坂１９-乙番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00237 第１号橋 市道相白川合線 1993 橋 3.6 1 2.1 南丹市美山町鶴ケ岡相白５番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00238 第２号橋 市道音海橋線 1975 橋 6.3 1 4.5 南丹市美山町小渕 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00239 第３号橋 市道音海橋線 2004 橋 2.9 1 16.5 南丹市美山町音海下野１４-２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00240 第４号橋 市道音海橋線 1967 橋 6.5 1 3.9 南丹市美山町音海 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00241 第１号橋 市道音海橋線 1972 橋 6 1 4 南丹市美山町三埜 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00242 第１号橋 市道北鶴ケ岡線 1979 橋 2 1 4.4 南丹市美山町北上牧１１番５番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00243 池町橋 市道佐々里向條線 1970 橋 8.3 1 2 南丹市美山町佐々里池町 2020 2020.12 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁、横桁：ケレン、塗装・下部構造：断面修復 10 主桁、横桁：腐食、下部構造：剥離、漏水

BR0-262137-00244 不老橋 市道佐々里向條線 1969 橋 9.8 1 3.5 南丹市美山町佐々里 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00245 反保橋 市道河内谷二反田線 1972 橋 14 1 3.1 南丹市美山町河内谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00246 二反田橋 市道河内谷二反田線 1973 橋 14.3 2 2.3 南丹市美山町河内谷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00247 第１号橋 市道稲荷神社線 1970 橋 2.2 1 3.4 南丹市美山町北中牧１４番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00248 奥ノ谷橋 市道江和奥ノ谷線 1975 橋 3.3 1 4.4 南丹市美山町江和 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00249 第１号橋 市道ハイノ線 1954 橋 4.5 1 0.8 南丹市美山町芦生 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00250 第２号橋 市道ハイノ線 1954 橋 3.1 1 0.8 南丹市美山町芦生 2020 2020.06 Ⅲ 1 ◎ 舗装：土砂撤去、変形修正 2 舗装（レール）：変形

BR0-262137-00251 第３号橋 市道ハイノ線 1954 橋 2.8 1 0.8 南丹市美山町芦生 2020 2020.06 Ⅰ 1 年度不明掛替済

BR0-262137-00252 ハイノ橋 市道ハイノ線 1954 橋 2 1 0.8 南丹市美山町芦生 2020 2020.06 Ⅰ 1 年度不明掛替済

BR0-262137-00253 第４号橋 市道ハイノ線 1954 橋 9.3 1 0.8 南丹市美山町芦生 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00254 第１号橋 市道西畑大畠線 1954 橋 5 1 4.4 南丹市美山町知見宮ノ向 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00255 五波條橋 市道田歌五波篠線 1978 橋 2.9 1 4.1 南丹市美山町田歌五波４４番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00256 伊藤谷橋 市道江和田歌線 1974 橋 7 1 6.4 南丹市美山町田歌 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00257 平林寺橋 市道上平屋平林寺線 1978 橋 5 1 4.6 南丹市美山町上平屋奥谷２８番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00258 １号橋 市道安掛線 1968 橋 2.1 1 2 南丹市美山町北中牧１４番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00259 第１号橋 市道長尾下平屋線 1967 橋 3 1 3.9 南丹市美山町下平屋ホウキ１１番１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00260 第２号橋 市道内久保線 2004 橋 2 1 12 南丹市美山町内久保谷ノ下モ４０-２番地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00261 第１号橋 市道公民館大内橋線 1982 橋 2.8 1 3.4 南丹市美山町内久保池ノ元１１-２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00262 油谷橋 市道油谷線 1981 橋 7.3 1 3.7 南丹市美山町上平屋森本２９番２ 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00263 安掛谷橋 市道安掛上ノ山線 1986 橋 4 1 4.3 南丹市美山町安掛上ノ山３８-３番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00264 長尾橋 市道長尾深見線 1951 橋 7.2 1 6.6 南丹市美山町長尾薮ノ元 2020 2020.08 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00265 坂尻橋 市道原佐々江線 1962 橋 3.6 1 6.1 南丹市美山町原 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00266 原大橋 市道原放光寺線 1962 橋 9.5 1 4.6 南丹市美山町原 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00267 板橋橋 市道板橋遍照寺線 1971 橋 9 1 4.8 南丹市美山町板橋下段 2020 2020.07 Ⅲ 1 ◎ 下部工：洗堀対策、主桁：塗替 17 補修設計2017.3，2017.7完了、補修工事完了

BR0-262137-00268 第１号橋 市道宮脇玉泉寺線 1963 橋 4 1 4.5 南丹市美山町宮脇 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00269 第１号橋 市道原垣内線 1981 橋 13.5 1 4.6 南丹市美山町原 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00270 板橋 市道板橋宮脇線 1990 橋 10 1 5.3 南丹市美山町板橋 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00271 東谷橋 市道板橋宮脇線 1963 橋 4.7 1 4 南丹市美山町宮脇 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00272 大原谷橋 市道原板橋線 1958 橋 5.5 1 4.4 南丹市美山町板橋 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00273 安谷橋 市道原峠線 1968 橋 3.1 1 4.6 南丹市美山町原小安谷5-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00274 鍋谷橋 市道原峠線 1978 橋 2.5 1 12.2 南丹市美山町 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00275 日の本橋 市道原峠線 1970 橋 9.8 1 6.5 南丹市美山町原 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00276 和田橋 市道原和田線 1979 橋 11 1 3.7 南丹市美山町原竿ノ元６番乙地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00277 宮本橋 市道島宮脇線 1927 橋 14.8 1 6.1 南丹市美山町宮脇中道 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00278 第１号橋 市道今宮栃原線 1973 橋 2.7 1 4.7 南丹市美山町高野森ノ元９番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00279 第２号橋 市道今宮栃原線 1980 橋 4 1 4.6 南丹市美山町高野森ノ元４０番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00280 今宮橋 市道今宮半坂線 1933 橋 3.9 1 6.1 南丹市美山町高野溝ノ下 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00281 第１号橋 市道栃原本線 1966 橋 3.5 1 5.7 南丹市美山町高野元風呂７ー１地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00282 中野橋 市道砂木唯然寺線 1979 橋 7 1 4.9 南丹市美山町高野ホウキ３６番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00283 第１号橋 市道棚遊里爪線 1968 橋 3.8 1 4.4 南丹市美山町鶴ヶ岡 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00284 百合谷橋 市道棚遊里爪線 1979 橋 6.5 1 4.8 南丹市美山町鶴ケ岡遊里爪４３-１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00285 第１号橋 市道棚最尊寺線 1975 橋 3.8 1 4.5 南丹市美山町鶴ヶ岡中尾２４番１地先 2021 2021.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00286 舟津橋 市道舟津線 1984 橋 4.1 1 4.8 南丹市美山町鶴ケ岡谷ノ下１６番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00287 宮ノ谷橋 市道上松尾出合線 1990 橋 5.3 1 3.6 南丹市美山町豊郷上町２３番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00288 第１号橋 市道洞横谷線 1981 橋 4.6 1 4.8 南丹市美山町豊郷下側４３-１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00289 下谷橋 市道名島下谷線 1986 橋 8.5 1 4.6 南丹市美山町豊郷カツラ２９-０－０－２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00290 田土小橋 市道田土奥ノ谷線 1973 橋 4.7 1 3.3 南丹市美山町盛郷 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00291 ホウノ木橋 市道田土福居線 1982 橋 3.1 1 4.5 南丹市美山町福居荒堀１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00292 桂迫橋 市道田土福居線 1981 橋 2.6 1 4.4 南丹市美山町福居木ノ木谷１４-２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察
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BR0-262137-00293 第１号橋 市道福居庄田谷線 1984 橋 5 1 4.8 南丹市美山町福居勘定ノ本２２-２番地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00294 第１号橋 市道見館上谷線 1954 橋 7 1 3 南丹市美山町福居見館 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00295 寺谷橋 市道林久保前線 1981 橋 4.2 1 4.5 南丹市美山町盛郷寺谷口５-乙番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00296 水迫谷橋 市道水迫線 1975 橋 2 1 4.4 南丹市美山町鶴ヶ岡水迫７番２地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00297 第１近見橋 市道盛郷堀越線 1956 橋 5 1 5.1 南丹市美山町盛郷 2020 2020.05 Ⅰ 1 平成29年年度掛替済

BR0-262137-00298 第２近見橋 市道盛郷堀越線 1961 橋 7.5 1 6.8 南丹市美山町盛郷 2020 2020.05 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復・橋台：断面修復、根継工・防護柵：修繕 10 主桁：鉄筋露出・下部構造：鉄筋露出、洗堀・防護柵：欠損

BR0-262137-00299 第３近見橋 市道盛郷堀越線 1961 橋 5.2 1 7.2 南丹市美山町盛郷 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00300 田土１号橋 市道田土環状線 1989 橋 4 1 17.2 南丹市美山町盛郷松尾４-２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00301 第１号橋 市道今宮環状線 1972 橋 4.4 1 3.9 南丹市美山町高野新森1番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00302 谷口橋 市道盛郷線 1925 橋 3.5 1 4.2 南丹市美山町盛郷清水 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00303 寺谷橋 市道盛郷線 1952 橋 4.2 1 5.1 南丹市美山町盛郷寺谷口 2020 2020.05 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁：断面修復・防護柵：修繕 4 主桁：鉄筋露出・防護柵：欠損

BR0-262137-00304 棚村橋 市道棚村線 1955 橋 45 3 6.4 南丹市美山町鶴ケ岡タコ田 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復 7 補修設計2022.6，2022.12完了、補修工事

BR0-262137-00305 堂本橋 市道洞谷線 1970 橋 7.9 1 5.5 南丹市美山町豊郷 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00306 第２号橋 市道樫原中央線 1985 橋 6.5 1 4.5 南丹市美山町樫原奥田２４-１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00307 第１号橋 市道大原神社線 1972 橋 9 1 3.6 南丹市美山町樫原 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00308 第２号橋 市道大原神社線 1954 橋 5 1 2.1 南丹市美山町樫原大原谷 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00309 第１号橋 市道向山肱谷線 1961 橋 9.5 1 1.3 南丹市美山町向山 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主桁、横桁、床版：断面修復・下部構造：洗堀修繕 10 主桁、横桁、床版：鉄筋露出・下部構造：洗堀

BR0-262137-00310 第２号橋 市道岩江戸川谷線 1959 橋 8.5 1 4 南丹市美山町三埜菅生 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復・支承部：修繕 7 主桁：鉄筋露出・支承部：腐食による機能障害

BR0-262137-00311 第１号橋 市道湯山小笹尾線 1979 橋 3.8 1 3.4 南丹市美山町三埜北５２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00312 庵ノ谷橋 市道大野天満宮線 1989 橋 3.1 1 4.8 南丹市美山町大野道ノ間４-２番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00313 園正橋 市道新町木崎町線 1982 橋 43 2 7.2 南丹市園部町新町118番25地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00314 園栄橋 市道内林新町線 1954 橋 60.1 5 5.5 南丹市園部町木崎町大川端２６番３２地先 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00315 常盤橋 市道木崎小桜線 1981 橋 40.6 2 12.8 南丹市園部町若松町１３２番４地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 37 補修設計2015.11，2016.6完了、補修工事2020.2,2020.6完了

BR0-262137-00316 宝福寺橋 市道中川端線 1978 橋 44.7 1 4.8 南丹市園部町木崎町中川端1-1地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00317 竹ノ下橋 市道竹ノ下イヅ線 1956 橋 37.1 4 2.3 南丹市園部町船阪保田 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 床版：断面修復 7 補修設計2022.6，2022.12完了、補修工事

BR0-262137-00318 伊豆橋 市道坂田線 1967 橋 40.3 3 3.6 南丹市園部町仁江乙溝畑 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00319 坂田橋 市道坂田線 1994 橋 34.5 2 5.2 南丹市園部町仁江 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00320 神屋橋 市道仁江宍人線 1998 橋 37.5 2 10.3 南丹市園部町仁江 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00321 摩気神社前橋 市道摩気神社線 1993 橋 25.6 3 3.5 南丹市園部町竹井 2018 2018.11 Ⅲ 1 〇◎ 主桁、床版：取替修繕 10 補修設計2022完了、補修工事2024.12～

BR0-262137-00322 若杉橋 市道竹井ユブリ谷線 1961 橋 22 2 2.3 南丹市園部町竹井若杉 2020 2020.06 Ⅲ 1 ◎ 主桁：塗装塗替 15 補修設計2021.5，2022.1完了、補修工事2023完了

BR0-262137-00323 寺ノ下橋 市道天引ユリノ下寺線 1965 橋 15.8 2 1.8 南丹市園部町天引井之上 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00324 天引大橋 市道天引河原線 1967 橋 19.4 1 3.6 南丹市園部町天引ゲシダ 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00325 大河内下橋 市道大河内山手線 1970 橋 18.4 1 3.7 南丹市園部町大河内西垣内 2020 2020.08 Ⅲ 1 23 補修設計2020.7，2021.1完了、補修工事2022.3,2022.7完了

BR0-262137-00326 岩鼻橋 市道イヅ岩鼻線 1972 橋 41 2 3.8 南丹市園部町船坂大門 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00327 大西大橋 市道横田大西線 1974 橋 40.5 2 4.8 南丹市園部町大西宮ノ本 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00329 仲ノ前橋 市道堂ノ橋昌林寺仲ノ前線 1961 橋 36.7 2 3.8 南丹市園部町宍人仲ノ前 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00330 殿谷橋 市道埴生殿谷線 1984 橋 35.9 1 8.2 南丹市園部町埴生梅ノ木31-4地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00331 川辺大橋 市道佐切高屋線 1978 橋 111.9 5 7.7 南丹市園部町佐切殿田4-1地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00332 曽我谷橋 市道内林高屋線 1958 橋 16.4 2 4 南丹市園部町内林町3号 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00333 岩崎橋 市道内林陣田川線 1978 橋 18 1 4.6 南丹市園部町木崎町東川端１７番１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00334 井戸替橋 市道宇野峠井戸替線 2005 橋 37.1 1 11.5 南丹市園部町竹井 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00335 上岩崎橋 市道東川端線 1978 橋 18.1 1 2.5 南丹市園部町内林町２７街区１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00336 下河原橋 市道西壕線 1977 橋 19 1 3.7 南丹市園部町横田 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00337 運上橋 市道横田上本町線 1955 橋 16.7 1 2.4 南丹市園部町横田下河原 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇◎ 主桁、横げた、床版：ケレン、塗装 10 主桁、横げた、床版：腐食

BR0-262137-00338 たけがはな橋 市道口人五反田線 1972 橋 14.9 1 3.5 南丹市園部町口人 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00339 平成橋 市道佐切熊原線 1989 橋 137.5 5 6 南丹市園部町佐切 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00340 正尺橋 市道正尺小山東町線 1983 橋 23.4 1 7.6 南丹市園部町木崎町正尺31-4地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00341 口人橋 市道口人橋線 1989 橋 14.7 1 6.6 南丹市園部町口人 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00342 駅前橋 市道正尺小山東町線 1986 橋 56 2 9 南丹市園部町小山東町後谷2-2地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00343 赤塚橋 市道内林新堂線 1992 橋 14.8 1 8 南丹市園部町熊崎 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00344 国体記念橋 市道横田園部公園線 1986 橋 18.5 1 12.8 南丹市園部町浄南町下サメ川21-7地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00345 園部かわせみ大橋 市道内林小山東町線 1994 橋 181.5 6 12.8 南丹市園部町木崎町 2018 2018.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00346 希望橋 市道横田小山東町線 1997 高架橋 249 11 12.3 南丹市園部町小山東町 2018 2018.12 Ⅲ 1 ◎ 塗装塗替・ボルト交換 135 補修設計2021.6，2021.11完了、補修工事2024完了

BR0-262137-00347 裏上橋 市道半田中央線 2002 橋 15.9 1 10.3 南丹市園部町半田裏上６０番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00348 こひつじの橋 市道長尾半田川線 1995 橋 19 1 5.4 南丹市園部町半田 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00349 野々口橋 市道長尾線 1994 橋 16.3 1 5.5 南丹市園部町半田半田野ノ口６０番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00350 尾長橋 市道尾長橋線 1993 橋 16.9 1 7.2 南丹市園部町半田 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00351 住吉橋 市道西田池上線 2011 橋 22.6 3 5 南丹市八木町西田山崎 2018 2018.11 Ⅰ 1
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BR0-262137-00352 青戸橋（車道） 市道青戸氷所線 1972 橋 21.9 1 6.8 南丹市八木町青戸大浦 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00353 青戸橋（歩道） 市道青戸氷所線 1972 橋 21.9 1 2.8 南丹市八木町青戸大浦 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00354 中川橋 市道北広瀬青戸線 1971 橋 22.6 1 4.8 南丹市八木町刑部山崎 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00355 山崎橋 市道西田池上線 1975 橋 22.4 1 3.3 南丹市八木町刑部早田 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00356 川東橋 市道刑部川東線 1987 橋 25.3 1 5 南丹市八木町刑部川東3-1地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00357 大美谷橋 市道おおみ谷線 1980 橋 54 2 8.7 南丹市八木町室河原大見谷４０－２地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00358 サンシャイン橋 市道サンシャイン線 1990 橋 22.9 1 9.7 南丹市八木町青戸 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00359 梅ノ木谷橋 市道大向線 1995 橋 17 1 7.4 南丹市八木町神吉 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00360 神田橋 市道美里旧道線 1956 橋 72.1 3 5.6 南丹市八木町室河原中河原 2020 2020.07 Ⅲ 1 〇◎ 主桁、横桁、床版：断面修復・橋脚：断面修復 50 主桁、横桁、床版：ひび割れ、鉄筋露出・橋脚：鉄筋露出

BR0-262137-00361 農免１号橋 市道川東線 2003 橋 20 1 7.7 南丹市八木町野条 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00362 鹿草橋 市道八木鹿草線 1998 橋 17.8 1 5.2 南丹市八木町八木鹿草 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00363 つつじが丘橋 市道駒野線 1993 高架橋 28 1 5.8 南丹市日吉町上胡麻 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00364 阪本地蔵橋 市道園部内環状線 2003 橋 15.8 1 21.7 南丹市園部町美園町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00365 無名（4号）橋 市道熊崎新堂線 1975 橋 6.9 1 3.8 南丹市園部町熊崎 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00366 無名（5号）橋 市道熊崎新堂線 1970 橋 4.6 1 4 南丹市園部町熊崎 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00367 無名（7号）橋 市道熊崎新堂線 1972 橋 2.7 1 4.3 南丹市園部町新堂深田24地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00368 蛇ヶ谷橋 市道埴生殿谷線 1990 橋 12.9 1 7.6 南丹市園部町埴生 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00369 滝ノ谷橋 市道埴生殿谷線 1990 橋 4.8 1 8.1 南丹市園部町殿谷 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00370 蛇ヶ谷上橋 市道埴生殿谷線 1993 橋 10.1 1 7.2 南丹市園部町埴生 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00371 無名（75号）橋 市道横田小山東町線 1995 橋 7.7 1 16.8 南丹市園部町栄町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00372 天満橋 市道園部内環状線 1991 橋 8.3 1 16.9 南丹市園部町美園町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00373 無名（22号）橋 市道内林高屋線 1975 橋 2.7 1 11 南丹市園部町曽我谷 2020 2020.06 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復 7 主桁：鉄筋露出

BR0-262137-00374 無名（23号）橋 市道内林高屋線 1977 橋 2.5 1 4.1 南丹市園部町曽我谷講堂86番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00375 天神川橋 市道上本町小山線 1955 橋 13 1 8 南丹市園部町新町 2020 2020.06 Ⅲ 1 ◎ 床版：断面修復 20 床版：鉄筋露出

BR0-262137-00376 野本第２橋 市道本町平成台線 1976 橋 9.7 1 6.8 南丹市園部町小山西町五合山 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00377 高品橋 市道城南小山線 1980 橋 6 1 6.8 南丹市園部町美園町2号 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00378 口司橋 市道口司線 1978 橋 4.6 1 4.5 南丹市園部町口司宮ノ下38番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00379 氷畑橋 市道榎杉ヶ沢線 1980 橋 12.6 1 5.6 南丹市園部町大河内氷畑35番1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00380 間谷橋 市道榎杉ヶ沢線 1982 橋 6.9 1 3.6 南丹市園部町大河内　地内 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00381 無名（38号）橋 市道船岡旧府道線 1967 橋 3.8 1 4.1 南丹市園部町船岡棚田 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00382 無名（39号）橋 市道佐切線 1970 橋 3.4 1 2.4 南丹市園部町佐切西垣内 2020 2020.11 Ⅲ 1 ◎ 下部構造：根継工 2 下部構造：洗堀

BR0-262137-00383 無名（48号）橋 市道新船岡千妻線 1985 橋 8.9 1 8.2 南丹市園部町千妻宮ノ下18.-2番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00384 無名（48号）橋 市道新船岡千妻線 1985 橋 10 1 3.6 南丹市園部町千妻新宮ノ向9-1番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00385 無名（50号）橋 市道今林新堂線 1970 橋 13.8 1 2.7 南丹市園部町瓜生野八田 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00386 無名（209号）橋 市道熊崎神社線 1972 橋 6 1 5 南丹市園部町熊崎ニガキ 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00387 無名（51号）橋 市道熊崎琴滝支線 1961 橋 3.1 1 4.6 南丹市園部町熊崎小市６３番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00388 庄原橋 市道熊崎琴滝支線 1970 橋 3.3 1 3.3 南丹市園部町熊崎土井ノ内６０番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00389 明神橋 市道熊崎線 1983 橋 7.1 1 5 南丹市園部町熊崎ホリ田 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00390 熊崎橋 市道熊崎線 1978 橋 4 1 4.8 南丹市園部町熊崎土井ノ内3番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00391 無名（210号）橋 市道熊崎線 1975 橋 7.6 1 4.1 南丹市園部町熊崎カシノ尾 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00392 昭和橋 市道熊崎支線 1975 橋 3.8 1 4.3 南丹市園部町熊崎馬淵 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00393 小市橋 市道熊崎南山手線 1980 橋 3.7 1 4.4 南丹市園部町熊崎馬淵22-2番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00394 無名（59号）橋 市道曽我谷千妻線 1985 橋 7 1 4.6 南丹市園部町曽我谷講堂55番地先 2021 2021.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00395 無名（60号）橋 市道曽我谷支線 1970 橋 2.9 1 3 南丹市園部町我谷大屋４番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00396 大阪谷川橋 市道大阪谷線 1975 橋 8.5 1 3.9 南丹市園部町竹井大阪谷２２番番地先 2020 2021.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00397 無名（66号）橋 市道町北線 2001 橋 2.2 1 6 南丹市園部町新町54番地先 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00398 教伝寺橋 市道新町国道線 1974 橋 8.6 1 2.4 南丹市園部町新町３９番１地先 2020 2020.12 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復、ケレン、塗装・床版：デッキプレート修復 4 主桁：腐食・床版：腐食による欠損

BR0-262137-00399 岩波橋 市道新町三軒屋線 1953 橋 10.5 1 4.3 南丹市園部町新町 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00400 無名（70号）橋 市道藤の木嶋所線 1980 橋 2.8 1 2.8 南丹市園部町小山東町水無15番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00401 無名（174号）橋 市道小山西町中央支線 1970 橋 2.4 1 11 南丹市園部町小山西町一本木26-3地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00402 中野橋 市道栄町城南線 1997 橋 6.2 1 6.6 南丹市園部町栄町 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00403 無名（77号）橋 市道栄町城南線 1981 橋 2.7 1 6.5 南丹市園部町栄町２号１１-１番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00404 あけず橋 市道あけず線 1985 橋 7 1 5.8 南丹市園部町小桜町２号９番４地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00405 無名（81号）橋 市道美園町住宅線 1980 橋 12.4 1 4.6 南丹市園部町美園町２号５番1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00406 無名（85号）橋 市道観音峠線 1970 橋 3.8 1 2 南丹市園部町上木崎町峠尻８番地先 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00407 無名（92号）橋 市道ワイパサ上口司線 1970 橋 4.8 1 2.8 南丹市園部町口司ワイバサ７３番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00408 無名（93号）橋 市道口司寺線 1980 橋 5.6 1 4.7 南丹市園部町口司小山田５８番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00409 無名（94号）橋 市道口司水源池線 1975 橋 5.6 1 3.6 南丹市園部町口司南垣内６６番１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

17



作
業
用
番
号

橋梁名 路線名
架設年度_

西暦
橋梁種

別
橋長(m) 径間数 幅員(m) 所　　在　　地

点検記録
_点検実
施年度

点検記録
_点検実
施年月

点検記
録判定
区分

点検
計画
R4.　

2022

点検
計画
R5.　

2023

点検
計画
R6.　

2024

点検
計画
R7.　

2025

点検
計画
R8.　

2026

点検記録_
点検実施

年度

点検記録_
点検実施

年月

点検記録
判定区分

修繕
計画
R4.　

2022

修繕
計画
R5.　

2023

修繕
計画
R6.　

2024

修繕
計画
R7.　

2025

修繕
計画
R8.　

2026
修　　　　　　繕　　　　　　内　　　　　　容

全体事業費
（百万円）

備　　　　　　　　　考

橋梁点検.修繕計画 〇 ： 修 繕 設 計 ・ ◎ ： 修 繕 工 事

BR0-262137-00410 中野橋 市道口人中野橋線 1973 橋 14.2 1 3.3 南丹市園部町口人ミノタ１１４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00411 五反田橋 市道ミノダ山手線 1972 橋 14 1 3.3 南丹市園部町口人五反田１２０番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00412 安谷橋 市道下口人線 1988 橋 12 1 1.7 南丹市園部町半田阪田30-3番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00413 無名（99号）橋 市道下口人線 1980 橋 4.9 1 4.7 南丹市園部町口人ノト48番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00414 無名（205号）橋 市道下口人線 1985 橋 6.9 1 5.5 南丹市園部町口人垣内３６番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00415 源沢橋 市道阪田中殿線 1980 橋 12.5 1 3.8 南丹市園部町半田阪田４５番１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00416 相田橋 市道半田神坂線 2006 橋 15.1 1 3.2 南丹市園部町半田サタ４７番１ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00417 ユリ橋 市道ユリ線 2007 橋 7.3 1 3.8 南丹市園部町河原町 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00418 上河原橋 市道上河原四反田線 1978 橋 3 1 5.1 南丹市園部町黒田4号7番3地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00419 無名（106号）橋 市道船阪旧府道線 1978 橋 3.1 1 4.2 南丹市園部町横田上河原22番2地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00420 無名（108号）橋 市道船阪北部線 1964 橋 4.8 1 2.9 南丹市園部町船阪北ダイ２６番地先 2020 2020.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00421 無名（110号）橋 市道木畑ズイオン線 1978 橋 5.3 1 5.2 南丹市園部町船阪保田１１６番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00422 無名（114号）橋 市道仁江溝畑線 1978 橋 2.2 1 2.5 南丹市園部町仁江乙溝畑28番乙地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00423 無名（115号）橋 市道坂田線 1988 橋 2.4 1 4.5 南丹市園部町仁江乙溝畑25番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00424 無名（125号）橋 市道摩気神社線 1989 橋 3.1 1 4.2 南丹市園部町竹井宮ノ前１１番地先 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00425 無名（129号）橋 市道堂ノ橋昌林寺仲ノ前線 1973 橋 3 1 3.8 南丹市園部町宍人徳明22番2地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00426 無名（131号）橋 市道八乙女線 1973 橋 3.8 1 3.5 南丹市園部町埴生八乙女２８番１地先 2020 2020.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00427 無名（132号）橋 市道八乙女支線 1988 橋 5.7 1 4 南丹市園部町埴生八乙女６１番地先 2020 2021.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00428 鳥垣内橋 市道薮田川若森神社線 1974 橋 8.7 1 3.9 南丹市園部町南大谷鳥垣内７７番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00429 無名（135号）橋 市道若森下芝線 1973 橋 4.4 1 2.3 南丹市園部町南大谷鳥垣内７４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00430 黒文字橋 市道黒文字線 1978 橋 6.6 1 3.4 南丹市園部町埴生小山７４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00431 無名（139号）橋 市道黒文字線 1988 橋 13.1 1 4.8 南丹市園部町南八田堀田７６番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00432 野田橋 市道南八田野田線 1974 橋 10.8 1 3.6 南丹市園部町南八田ノ田７５番 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00433 無名（142号）橋 市道天引ユリノ下寺線 1988 橋 5.5 1 4.8 南丹市園部町天引新田９７番２地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00434 無名（145号）橋 市道天引河原線 1985 橋 3.3 1 4.4 南丹市園部町天引河原7番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00435 奥山第一橋 市道天引ゴルフ場線 1970 橋 3.5 1 4.1 南丹市園部町天引天引峠８番３地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00436 奥山第二橋 市道天引ゴルフ場線 1975 橋 9.8 1 4.5 南丹市園部町天引山口１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00437 奥山第三橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 9.5 1 4 南丹市園部町天引山口３番２地先 2020 2020.12 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復、ケレン、塗装・床版：床版修復 8 主桁：腐食・床版：破損

BR0-262137-00438 奥山第四橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 5.5 1 4.3 南丹市園部町天引 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00439 奥山第五橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 6.3 1 4.3 南丹市園部町天引山口２０番１地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00440 奥山第六橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 7.1 1 4.4 南丹市園部町天引畑ケ谷１番１ 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00441 奥山第七橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 4.6 1 4.4 南丹市園部町天引音川１番２地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00442 奥山第八橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 5.2 1 4.4 南丹市園部町天引西カタワ３３番 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00443 奥山第九橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 5.5 1 4.3 南丹市園部町天引西カタワ１８番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00444 奥山第十橋 市道天引ゴルフ場線 1965 橋 5.1 1 4.3 南丹市園部町天引西カタワ６番１地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00446 無名（159号）橋 市道法京寺線 1982 橋 4.2 1 5.4 南丹市園部町法京堂の上18番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00447 陰道橋 市道大河内るりけい線 1970 橋 10.1 1 4.5 南丹市園部町大河内入ノ口 2020 2020.08 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁：塗装塗替 6 補修設計2022.10，2023完了、補修工事2024

BR0-262137-00448 榎橋 市道榎線 1970 橋 12.5 1 3 南丹市園部町大河内榎 2020 2020.08 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁：断面修復、ケレン、塗装・支承：取替修復 20 主桁：腐食による欠損・支承部：腐食による機能障害

BR0-262137-00449 無名（163号）橋 市道榎線 1975 橋 12.1 1 3.6 南丹市園部町大河内榎３０番１地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00450 無名（167号）橋 市道竹井今井線 2005 橋 2.7 1 2.6 南丹市園部町竹井小ヒロセ５０番地先 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00451 無名（169号）橋 市道広瀬谷線 1970 橋 3.7 1 4.2 南丹市園部町竹井広瀬９１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00452 無名（170号）橋 市道熊崎２号支線 1993 橋 4 1 3 南丹市園部町熊崎土井ノ内３番地先 2018 2018.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00453 無名（172号）橋 市道熊崎３号支線 1983 橋 9.1 1 4.6 南丹市園部町熊崎ニガキ１０９番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00454 無名（173号）橋 市道船阪２号支線 1973 橋 5.2 1 4.5 南丹市園部町船阪前河原１００番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00455 通天橋 市道奥るり渓１号支線 1990 橋 8.3 1 9 南丹市園部町大河内 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00456 末木橋 市道黒田仁江線 1965 橋 5 1 7.1 南丹市園部町黒田スヘキ３４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00457 船坂小橋 市道黒田仁江線 1959 橋 10.1 1 6.9 南丹市園部町船阪前河原 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00458 無名（180号）橋 市道黒田仁江線 2014 橋 4.3 1 4.5 南丹市園部町船阪保田 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 平成7年掛替済

BR0-262137-00459 無名（182号）橋 市道船阪黒田工業団地線 1993 橋 11.2 1 10.3 南丹市園部町黒田池ノ上１番６地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00460 鍛治橋 市道南大谷南八田線 1968 橋 4.1 1 6.1 南丹市園部町南大谷奥垣内 2020 2020.06 Ⅲ 1 ◎ 橋台：根継、河床底打ち 3 下部構造：橋台洗堀

BR0-262137-00461 大谷橋 市道南大谷南八田線 1973 橋 3.4 1 7.6 南丹市園部町南大谷新林３１番７地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00462 蛇ヶ谷橋 市道南大谷南八田線 1977 橋 7.3 1 6.1 南丹市園部町埴生岡本４４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00463 山口橋 市道南大谷南八田線 1973 橋 3.4 1 5.5 南丹市園部町埴生赤尾１４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00464 無名（187号）橋 市道南大谷南八田線 1968 橋 2.6 1 5.3 南丹市園部町埴生小山２９番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00465 八田橋 市道南大谷南八田線 1951 橋 9 1 5.9 南丹市園部町埴生岡本 2020 2020.08 Ⅲ 1 ◎ 主桁、床版：断面修復 19 補修設計2021.8，2022.2完了、補修工事2024

BR0-262137-00466 風宍橋 市道宍人大西線 1963 橋 3 1 5.2 南丹市園部町宍人谷口８番１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00467 古川橋 市道城南横田線 1973 橋 3.2 1 2.4 南丹市園部町横田７号１１地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00468 水上橋 市道越方神社線 1965 橋 2.9 1 3.6 南丹市園部町越方天神前１２番２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

18



作
業
用
番
号

橋梁名 路線名
架設年度_

西暦
橋梁種

別
橋長(m) 径間数 幅員(m) 所　　在　　地

点検記録
_点検実
施年度

点検記録
_点検実
施年月

点検記
録判定
区分

点検
計画
R4.　

2022

点検
計画
R5.　

2023

点検
計画
R6.　

2024

点検
計画
R7.　

2025

点検
計画
R8.　

2026

点検記録_
点検実施

年度

点検記録_
点検実施

年月

点検記録
判定区分

修繕
計画
R4.　

2022

修繕
計画
R5.　

2023

修繕
計画
R6.　

2024

修繕
計画
R7.　

2025

修繕
計画
R8.　

2026
修　　　　　　繕　　　　　　内　　　　　　容

全体事業費
（百万円）

備　　　　　　　　　考

橋梁点検.修繕計画 〇 ： 修 繕 設 計 ・ ◎ ： 修 繕 工 事

BR0-262137-00469 樋口橋 市道越方神社線 1960 橋 2.8 1 4.2 南丹市園部町越方 2020 2020.05 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00470 無名（36号）橋 市道横田上河原線 1978 橋 3.1 1 6.8 南丹市園部町横田西河原37番地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00471 地蔵橋 市道竹井地蔵橋線 2000 橋 32.5 1 4.2 南丹市園部町竹井小ヒロセ５７番１ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00472 河内橋 市道大河内旧府道線 1967 橋 17.5 1 5.6 南丹市園部町大河内 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00473 若森橋 市道殿谷若森線 1966 橋 33 1 6.8 南丹市園部町若森高室 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00474 柴山橋 市道八木嶋線 1978 橋 8.4 1 6.8 南丹市八木町柴山坊田９２番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00475 小塚橋 市道野条南条線 1978 橋 3.2 1 7.9 南丹市八木町野条前田28-8地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00476 鎌山橋 市道北広瀬山室船枝線 1990 橋 5.5 1 10.2 南丹市八木町山室川端２４ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00477 滝ノ方橋 市道北広瀬山室船枝線 1983 橋 5.1 1 4.8 南丹市八木町船枝ニシノヤシキ57番地先 2021 2021.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00478 里ノ内橋 市道北広瀬山室船枝線 1973 橋 3.1 1 4 南丹市八木町船枝里ノ内54-2地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00479 池ノ下橋 市道青戸氷所線 2004 橋 10.2 1 5.2 南丹市八木町氷所池ノ下１４ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00480 南永寿橋 市道青戸屋賀線 1983 橋 4.2 1 4.9 南丹市八木町屋賀南永寿２１－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00481 中条橋 市道住吉新田線 1973 橋 3.1 1 6.5 南丹市八木町西田里ノ下9-4地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00482 遠田橋 市道住吉新田線 1975 橋 4.1 1 12.6 南丹市八木町西田下林２８－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00483 山崎橋 市道サンシャイン線 1985 橋 2.7 1 9.9 南丹市八木町観音寺大前田38-5地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00484 北屋賀橋 市道サンシャイン線 1985 橋 5.3 1 7.5 南丹市八木町屋賀永寿９－４番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00485 川崎橋 市道サンシャイン線 1993 橋 5.4 1 8.2 南丹市八木町観音寺 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00486 川端橋 市道サンシャイン線 1993 橋 3.9 1 8.2 南丹市八木町観音寺 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00487 東久保橋 市道八木中央線 1973 橋 4.7 1 5.9 南丹市八木町八木東久保１９－３番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00488 坊田橋 市道柴山本郷線 1980 橋 6.3 1 5 南丹市八木町柴山坊田67番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00491 野条橋 市道本町垣内線 1973 橋 5.7 1 4.8 南丹市八木町八木野條１４－３番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00492 大狩代橋 市道本町垣内線 1974 橋 2.2 1 4.5 南丹市八木町八木大狩代７４－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00493 原塚橋 市道日置青戸線 2002 橋 10.9 1 9.2 南丹市八木町氷所明研１３－３番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00494 原塚橋(歩道橋) 市道日置青戸線 2002 橋 11 1 3.3 南丹市八木町氷所明研１３－３番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00495 梅ケ本橋 市道観音寺青戸線 1985 橋 2.9 1 4.6 南丹市八木町観音寺山ノ下48-2 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00496 森垣内橋 市道神吉氷所線 1973 橋 2.6 1 4.5 南丹市八木町氷所森ヶ垣内２１－２地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00497 鯛ノ坪橋 市道神吉八木線 1990 橋 5 1 4.6 南丹市八木町神吉鯛ノ壺４－１番地先 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00498 西町裏橋 市道栄団地支線 1965 橋 5.3 1 5 南丹市八木町八木西町裏３４－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00499 栄町橋 市道八木本町栄町線 1975 橋 4.4 1 3.4 南丹市八木町八木西町裏１６－１４番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00500 川端橋 市道南広瀬団地1号線 1970 橋 3.6 1 4.4 南丹市八木町南広瀬川端３２－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00501 小谷橋 市道本郷石山線 1983 橋 3.1 1 4.4 南丹市八木町八木小谷１１６－１地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00502 大岩橋 市道八木嶋支線 1980 橋 2.1 1 11.5 南丹市八木町八木嶋神田１－１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00503 八幡橋 市道八木嶋鳥羽線 1980 橋 6.2 1 4.9 南丹市八木町鳥羽鳥栄本108番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00504 板野川１号側道橋 市道玉ノ井室河原線 1980 橋 8.4 1 5.2 南丹市八木町室河原初トノ9－2番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00505 平井橋 市道船枝山室線 1980 橋 3.1 1 4.5 南丹市八木町船枝田井中1-1番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00506 山本橋 市道山室山本線 1990 橋 2.3 1 4.3 南丹市八木町山室山本３０－１番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00507 本郷橋 市道山室会議所線 1978 橋 3.3 1 3.8 南丹市八木町山室垣内３３－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00508 垣内橋 市道山室垣内線 1991 橋 2.3 1 5 南丹市八木町山室垣内３６－２番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00509 西垣内橋 市道室橋美津線 1965 橋 3.1 1 4.1 南丹市八木町室橋西垣内１０－７地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00510 大道橋 市道野条線 1960 橋 2.2 1 2.4 南丹市八木町野条北条 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00511 広内橋 市道池上中央線 1973 橋 2.2 1 4.3 南丹市八木町池上南所９－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00512 大北橋 市道池上中央線 1975 橋 2.4 1 4.3 南丹市八木町池上北所３６地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00513 中所橋 市道池上線 1972 橋 3 1 5.4 南丹市八木町池上中所１４ー１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00514 六反田橋 市道池上線 1981 橋 2.1 1 15.1 南丹市八木町池上寺ノ前７６番地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00515 前ノ側橋 市道池上線 1977 橋 2.2 1 4.4 南丹市八木町池上前ノ側１－２地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00516 西溝橋 市道諸畑前垣内線 2000 橋 4.1 1 5 南丹市八木町諸畑後町 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00517 大谷口橋 市道諸畑線 1993 橋 4.2 1 2.1 南丹市八木町諸畑後町４３番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00518 谷口橋 市道日置世木線 2008 橋 2.9 1 4 南丹市八木町日置美津谷１ 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00519 小田橋 市道氷所日置線 1965 橋 9.7 2 2.4 南丹市八木町日置雲宮１８－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00520 丸山橋 市道氷所日置線 2014 橋 3.1 1 2.3 南丹市八木町日置丸山 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 平成26年掛替済

BR0-262137-00521 中里橋 市道日置神社線 1963 橋 3.8 1 2.7 南丹市八木町日置東中里１９番地 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00522 雲宮橋 市道日置東下里線 1980 橋 4.8 1 3.6 南丹市八木町日置雲宮２４－３番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00523 川原橋 市道氷所会議所前線 1974 橋 5.3 1 4.2 南丹市八木町氷所川西９－５番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00524 川西橋 市道西田池上線 1983 橋 3.5 1 4.5 南丹市八木町刑部堂ノ本27-3番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00525 里ノ下橋 市道西田南線 1981 橋 2.5 1 5.1 南丹市八木町西田南條58-3番地先 2021 2021.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00526 風呂ノ下橋 市道西田南線 1982 橋 3.4 1 8.5 南丹市八木町西田愛染島２７番地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00527 地内橋 市道観音寺線 1973 橋 3.2 1 4.3 南丹市八木町観音寺地内９－１ 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00528 大島橋 市道観音寺地内線 1980 橋 3.2 1 3.9 南丹市八木町観音寺山崎４５－４地内 2021 2021.10 Ⅰ 1
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BR0-262137-00529 大柳橋 市道観音寺一ツ橋線 1977 橋 2.6 1 4 南丹市八木町屋賀府土垣内３－１地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00530 権現橋 市道屋賀寺広保一ツ橋線 1985 橋 5.6 1 5.6 南丹市八木町北屋賀一ツ橋26番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00531 永寿橋 市道安楽寺一ツ橋線 1984 橋 5 1 5.6 南丹市八木町北屋賀一ツ橋８２－１地先 2021 2021.10 Ⅰ 1 防護工修繕 0.1 補修工事2020.2完了

BR0-262137-00532 上一ツ橋 市道一ツ橋住宅線 1983 橋 2 1 10.9 南丹市八木町北屋賀一ツ橋63-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00533 初田橋 市道知ノ浦支線 1973 橋 4.1 1 3.7 南丹市八木町神吉西垣内55-2番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00534 知ノ浦橋 市道知ノ浦東線 1974 橋 4.3 1 12.3 南丹市八木町神吉西垣内６４－２番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00535 鎌谷橋 市道高野手線 1966 橋 4.7 1 5.3 南丹市八木町神吉中ノ下１３－２番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00536 中ノ下橋 市道高野手線 1990 橋 2.5 1 4 南丹市八木町神吉中ノ下２９－１ 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00537 段ノ下橋 市道小路坂線 1970 橋 5.2 1 4.3 南丹市八木町神吉宮ノ下２９番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00538 濱立橋 市道一ツ橋住宅線 1985 橋 3.5 1 7 南丹市八木町北屋賀一ツ橋９８番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00539 下一ツ橋 市道一ツ橋住宅線 1985 橋 2 1 9.8 南丹市八木町北屋賀一ツ橋97-1地先 2021 2021.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00540 木原上西橋 市道木原会議所線 1980 橋 2.1 1 4.6 南丹市八木町木原上西23-1番地先 2021 2021.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00541 八木河原橋 市道鹿草河原線 1985 橋 4.2 1 5.3 南丹市八木町八木鹿草１５７－３番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00543 神社橋 市道新庄学校前線 2007 橋 3.2 1 6.6 南丹市八木町船枝才ノ上１－１ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00544 美津谷橋 市道諸畑線 2003 橋 2.7 1 11.3 南丹市八木町室橋美津 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00545 権現橋 市道屋賀西田線 2000 橋 9.8 1 5.2 南丹市八木町屋賀南永寿 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00546 国府橋 市道屋賀西田線 1999 橋 5.5 1 5.9 南丹市八木町屋賀永寿 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00547 南条橋 市道屋賀西田線 1955 橋 2.4 1 6.7 南丹市八木町西田南條 2020 2020.07 Ⅲ 1 ◎ 主桁、床版：断面修復 10 補修設計2019.4，2019.10完了、補修工事2022完了

BR0-262137-00548 生津橋 市道春日神社線 1976 橋 3.4 1 21 南丹市八木町八木前所２９－１番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00549 西山橋 市道春日神社線 1995 橋 2.8 1 5.2 南丹市八木町八木西山７０－１ 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00550 前所橋 市道本郷垣内線 1980 橋 4.1 1 10.9 南丹市八木町門前７０番１地先 2017 2018.01 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00551 室河原橋 市道美里旧道線 1965 橋 5.5 1 5.5 南丹市八木町室河原堂ノ後３－２番地先 2020 2020.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00552 板野川２号側道橋 市道八木西インター線 1995 橋 8.9 1 6.3 南丹市八木町北河原 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00553 永寿２号橋 市道観音寺土井ヶ芝線 1987 橋 10.4 1 7 南丹市八木町屋賀永寿９－１番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00554 長茶円橋 市道氷所西線 2003 橋 10.7 1 8.2 南丹市八木町氷所 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00555 北野橋 市道東インター支線 2000 橋 10.4 1 8.2 南丹市八木町八木北所３３・３４合地地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00556 松本橋 市道八木嶋柴山線 2002 橋 11.4 1 12.3 南丹市八木町八木嶋松本５２－１番地内 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00557 農免２号橋 市道川東線 2000 橋 11.9 1 9.9 南丹市八木町氷所赤見２０－３番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00558 芋根橋 市道大薮線 2005 橋 2.2 1 16 南丹市八木町大薮下中島２４－１番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00559 無名（220号）橋 市道桂川線 1960 橋 4.5 1 4.6 南丹市八木町八木河原 2020 2020.06 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00560 無名（222号）橋 市道山室新田線 1985 橋 3.4 1 7.3 南丹市八木町北広瀬城新田２８番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00561 無名（223号）橋 市道清源寺線 2002 橋 9.3 1 5 南丹市八木町諸畑大谷口９５－１番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00562 東所橋側道橋 市道八木東インター線 1991 橋 16.5 1 5.2 南丹市八木町八木嶋山ノ口１９－２番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00563 木喰道橋 市道諸畑線 2009 橋 8.7 1 10.7 南丹市八木町諸畑大谷口８７－３番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00564 無名（7092）橋 市道諸畑線 2007 橋 4.3 1 11.5 南丹市八木町諸畑大谷口６２－１番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00565 松本橋 市道諸畑線 2007 橋 3.5 1 13.6 南丹市八木町諸畑松本３－２番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00566 砂田橋 市道氷所今北日置東下里線 2000 橋 19.4 1 6.2 南丹市八木町日置新フジ田 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00567 無名（7095）橋 市道室橋諸畑線 2007 橋 5.5 1 4.6 南丹市八木町室橋 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00568 無名（7096）橋 市道野条諸畑線 2007 橋 11.5 1 5.7 南丹市八木町室橋高畑 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00569 保戸原第２橋 市道保戸原馬場筋線 1995 橋 5.2 1 5 南丹市日吉町胡麻奥保戸原１番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00570 保戸原第３橋 市道保戸原馬場筋線 1994 橋 3.9 1 5 南丹市日吉町胡麻奥保戸原２２-３番地先 2017 2017.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00571 松尾谷橋 市道海老谷線 2010 橋 5.2 1 6 南丹市日吉町四ツ谷松尾谷２３－１番地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00572 無名（6140号）橋 市道徳生寺線 2003 橋 4.7 1 4.9 南丹市園部町殿谷室谷３０番１地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00573 無名（6141号）橋 市道熊崎支線 2003 橋 13.2 1 8.2 南丹市園部町熊崎馬淵３０番地先 2018 2018.12 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00574 無名（6142号）橋 市道船岡1号支線 1985 橋 3.5 1 1.9 南丹市園部町船岡河谷３番２地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00575 無名（6143号）橋 市道船岡駅前線 1985 橋 2.2 1 6 南丹市園部町船岡柳瀬３８番２地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00576 無名（7091号）橋 市道諸畑公民館線 不明 橋 3.4 1 5.9 南丹市八木町諸畑松本５１－１地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00577 無名（8100号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 4.2 1 10.4 南丹市八木町野条前田２７－９番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00578 無名（8101号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 4 1 10.1 南丹市八木町野条前田２８－５番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00579 無名（7098号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 11.3 1 11.5 南丹市八木町北広瀬東原６８番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00580 無名（7099号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 3.3 1 13.8 南丹市八木町室橋道々４５－２番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00581 無名（7100号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 5 1 7.7 南丹市八木町室橋西垣内１０－６番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00582 無名（7101号）橋 市道泉谷寺線 1998 橋 2.5 1 6.1 南丹市八木町諸畑福本７４－２番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00583 無名（71021号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 5.2 1 7.5 南丹市八木町池上北所３－４番地先 2018 2018.11 Ⅲ 1 〇◎ 主桁：断面修復 7 主桁：鉄筋露出、欠損

BR0-262137-00584 無名（71022号）橋 市道西田船枝線 不明 橋 3 1 4 南丹市八木町野条三万崎６番地先 2018 2018.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00585 日置１号橋 市道日置世木線 不明 橋 3.1 1 3.9 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00586 日置２号橋 市道日置世木線 不明 橋 3.5 1 4 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅲ 1 ◎ 橋台：断面修復 4 下部構造：橋台欠損

BR0-262137-00587 日置３号橋 市道日置世木線 不明 橋 3.6 1 10.2 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察
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BR0-262137-00588 日置５号橋 市道日置世木線 不明 橋 2.6 1 5.3 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00589 日置６号橋 市道日置世木線 不明 橋 3.8 1 4.6 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00590 日置７号橋 市道日置世木線 不明 橋 6.3 1 4.5 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00591 日置８号橋 市道日置世木線 不明 橋 6 1 4.4 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00592 日置９号橋 市道日置世木線 不明 橋 7.4 1 4.2 南丹市八木町日置 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00593 無名（8095号）橋 市道生畑線 1981 橋 3.8 1 14.5 南丹市日吉町生畑出合1－2番地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00594 無名(122)橋 市道宇野峠井戸替線 2000 橋 2.3 1 27.2 南丹市園部町竹井片山４９番１地先 2018 2018.10 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00595 無名(8096)橋 市道生畑線 1981 橋 3.7 1 3.8 南丹市日吉町生畑出合９－１番地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00596 第1号橋 市道内久保線 2004 橋 2 1 12 南丹市美山町内久保谷ノ下モ２４番４地先 2017 2017.11 Ⅰ 1

BR0-262137-00597 杉ノ前橋 市道八木駅前線 1985 橋 4 1 5.3 南丹市八木町八木杉ノ前６０地先 2021 2021.10 Ⅲ 1 〇 ◎ 主桁、床版：断面修復 6 補修設計2022.10，2023完了、補修工事2024

BR0-262137-00598 ふれあい橋 市道文覚公園線 2015 橋 67 2 7.7 南丹市八木町室橋白子谷１１番地先 2018 2018.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00599 洞谷橋 市道洞谷線 1971 橋 2 1 12 南丹市美山町豊郷湯ケ谷１番１地先 2017 2017.11 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00600 今谷橋（今谷口橋） 市道今谷線 2015 橋 16.2 1 5.2 南丹市日吉町四ツ谷東土ノ上３－３地先 2021 2021.10 Ⅰ 1

BR0-262137-00601 堂ノ橋 市道堂ノ橋昌林寺仲ノ前線 2016 橋 40.5 2 4.2 南丹市園部町 2020 2020.07 Ⅱ 1 0.5 経過観察

BR0-262137-00602 無名（158号）橋 市道法京寺線 2016 橋 3.9 1 1.7 南丹市園部町法京堂ノ上１８番地先 2020 2020.12 Ⅰ 1

BR0-262137-00603 無名（6144号）橋 市道新町三軒屋線 2010 橋 6 1 6.8 南丹市園部町小山東町平岩10地先 2021 2021.11 Ⅱ 1 0.5 Ｒ3年度一巡目
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