

事業評価表

(平成20年度実施事業)

事業CD. 0108203 - 01010

京 都 府 南 丹 市
作成日: 平成21年05月12日

事業名	道路新設改良事業	事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直 営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助 等				所管部署名等
細事業名		委託先	<input type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> 外郭団体 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 教育機関 <input type="checkbox"/> 自治会・地縁団体				土 木 建 築 部 道 路 河 川 課 担当: 前田
事業区分	事業分類: (A) ハード事業 政策体系CD: 332 <input type="checkbox"/> 新規事業 <input type="checkbox"/> 時限事業 (平成 年度迄)		<input type="checkbox"/> その他 ()				
		関連法令・条例等					

【事業の概要】

- ①施策で目指す目標との関連付け
市道整備を促進して、生活道路の安全確保や利便性の向上を図るための事業。
- ②事業を実施する必要性
広大な本市にあって安全で快適な道路整備は、市の一体化の醸成や他地域との交流、暮らしの利便性の確保や過疎集落の維持、そして緊急時に対応可能とするなど、まちづくりの根幹に関わる重要で不可欠な事業である。
- ③未実施事項
- | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 現年度予算額 | 前年度繰越額 | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
| 393,785千円 | 71,700千円 | 465,485千円 | 356,310千円 | 112,978千円 |
- 翌年度繰越額の内訳
- | | | | |
|--------|----------|----------|----------|
| | 予算額 | 支出済額 | 繰越額 |
| 本郷垣内線 | 31,200千円 | 17,200千円 | 13,981千円 |
| 室橋高畑線 | 44,124 | 19,624 | 24,499 |
| 野条諸畑線 | 70,680 | 21,380 | 49,299 |
| 園部小学校線 | 29,781 | 14,966 | 14,699 |
| 西田池上線 | 10,500 | 0 | 10,500 |

【事業費の推移】

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21予算	平22計画
決算額または計画額	千円	418,178	362,661	350,310	434,600	434,600
うち一般職、嘱託職、臨時職 給与および共済費等	千円	2,962	3,378	2,610	3,100	0
財 源 内 訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0
	国・府支出金	千円	79,480	77,793	73,530	77,400
	地 方 債	千円	277,900	229,100	254,300	301,700
	一 般 財 源	千円	60,798	55,768	22,480	55,500
職 員 等 従 事 人 員	人/年	—	—	8.30		
人 件 費	千円	—	—	53,173		
事 業 費 総 額	千円	—	—	400,873		

【主な支出の内訳】

道路改良・舗装工事25路線 350,310千円

【近隣市町村の取り組み状況】

近隣市町村も同様に実施している。

【前年度の評価を受けて改善した点等】

前年度評価なし

【所属長総括評価】

- ①合併後、継続事業や緊急対応事業を中心に進めてきているが、今後の事業展開、計画について協議した。
- ②「総合振興計画」の基本計画に合致した事業執行を図るため、整備必要路線の優先順位を協議して、中長期整備計画を策定すべく取り組みを進めた。
- ③「総合振興計画・実施計画」に反映させるため、早期に「10ヵ年道路整備計画」を策定し実行に移すことが必要である。

事業活動記録

平成20年度実施事業

政策体系CD	332	事業名	道路新設改良事業		
事業CD.	108203-01010	細事業名			
所管部局	土木建築部	所管課	道路河川課	担当	前田

108203-01010

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
臨時交付金事業	野条諸畑線 電子図面作成 1式 橋梁 1基 マンホールポンプ制御盤移設他	2009/2/7~2009/3/10 2008/11/14~2009/8/31 2008/11/10~2009/8/31	840,000円 17,556,000円 1,175,009円
	八木馬路線 建物工損調査 1式 道路改良 L=50m 立木補償 1式	2008/11/6~2008/12/26 2008/11/18~2009/3/10 2008/12/8~2009/1/30	483,000円 15,156,750円 1,178,000円
臨時交付金事業 (繰越)	船岡千妻線 道路舗装 L=50.0m	2008/3/10~2008/5/30	3,003,000円
	野条諸畑線 道路改良・舗装	2008/3/10~2008/5/23	5,237,250円
地方特定道路整備事業	船岡千妻線 道路改良・舗装 ケーブルテレビPS柱移設	2008/7/24~2009.3.19 2008/6/27~2008/8/31	30,864,750円 134,200円
	園部小学校線 道路改良 用地買収 A=90.16㎡ ケーブルテレビPS柱移設	2008/12/26~2009/4/30 2009/3/9~2009/3/24 2008/10/31~2009/1/9	8,484,500円 4,778,480円 1,243,000円
	本郷垣内線 道路改良 L=179.6m 用地買収 A=377.88㎡ 電力柱、残地補償	2008.11.29~2009.5.25 2008/6/4~2008/7/22 2008/6/24~21.3.31	6,590,000円 7,961,948円 2,296,451円
	室橋高畑線 道路改良 L=110.2m 用地買収 A=531.14㎡	2008/7/4~2009/4/30 2008/10/3~2008/11/27	37,026,000円 6,373,680円

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
地方 業（ 緑 越 ） 道 路 整 備 事	室橋高畑線 道路改良 L=84m	2007/11/30～2008/5/30	36,756,300円
過 疎 債 事 業	海老谷線 用地測量・建物調査 道路改良 L=364m 用地買収 A=324.69㎡ 工作物移転等	2008/11/19～2009/3/10 2008/12/25～2009/3/19 2008/9/19～2008/10/27 2008/10/2～2008/11/28	8,401,050円 18,060,000円 1,296,776円 938,000円
	小畑線 用地測量 道路改良 L=516m 用地買収 A=568.37㎡ 上水道配水管移設	2008/9/4～2009/3/10 2008/8/6～2009/3/10 2008/11/28～ 2008/12/11 2008/4/30～2008/7/31	7,123,200円 23,895,900円 1,701,000円 3,763,000円
	保戸原馬場筋線 道路改良 L=555m	2008/9/30～2009/3/10	4,719,950円
	諸畑大谷線 道路改良 L=114.0m	2008/10/3～2009/3/10	7,204,050円
過 疎 債 事 業 （ 緑 越 ）	海老谷線 道路改良 L=292.0m	2008/3/6～2008/5/20	12,333,300円
	広野下山線 道路改良 L=126.0m	2008/2/29～2008/5/20	10,174,500円
電 源 立 地 地 域 対 策 補 助 金	サンシャイン線 舗装工事 L=287.0m	2008/11/18～2009/2/27	6,356,700円
	広野下山線 測量設計 1式 道路改良 L=210m	2008/7/19～2008/10/10 2008/9/30～2009/3/19	2,262,750円 12,439,350円
	湯ヶ谷丸山線 道路改良 L=80.0m	2008/8/19～2008/11/26	4,181,100円

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
発 電 用 施 設 所 在 市 町 村 振 興 補 助 金 事 業	向山中ノ山線 測量設計 1式 舗装工事 L=420m	2008/11/5~2009/2/27 2009/2/13~2009/3/19	3,299,100円 6,615,000円
地 域 活 性 化 ・ 生 活 対 策 臨 時 交 付 金	青戸氷所線 舗装工事 L=553.6m	2008/11/18~2009/3/10	18,401,250円
	南廣瀬中島線 舗装工事 L=131.7m	2008/11/7~2009/2/20	2,985,150円
	小桜北住宅支線 測量設計 L=80m	2008/12/25~2009/3/25	2,048,550円
	内林小山東町線 舗装工事 L=93.5m	2008/11/8~2008/2/27	4,985,400円
単 独 費 事 業	西田青戸線 覆式落石防止網	2008/7/8~2008/8/29	1,155,000円
単 独 費 事 業 (繰 越)	園部小学校線 測量設計 L=160.0m	2007/9/28~2008/5/30	2,755,200円