

(平成20年度実施事業)

事業評価表

事業CD. 0109104 - 04000

京都府南丹市
作成日: 平成21年05月12日

事業名	防災推進事業	事業運営方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等	所管部署名等
細事業名		委託先	<input checked="" type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> 外郭団体 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 教育機関 <input type="checkbox"/> 自治会・地縁団体 <input type="checkbox"/> その他 ()	総務部 総務課 担当: 河原林
事業区分	事業分類: (B) ソフト事業 <input type="checkbox"/> 新規事業 <input type="checkbox"/> 時限事業 (平成 年度迄)	政策体系CD: 262	関連法令・条例等	災害対策基本法、南丹市地域防災計画

【事業の概要】

- ①施策で目指す目標との関連付け
災害に備えて、食料等の備蓄品や災害救助物品等を充実させる事業。震災に備えて、住宅の耐震化を推進することにより被害の軽減を図る事業。市内危険箇所を把握することにより、改修等の優先順位をや改善計画を検討するとともに、改修事業の基礎資料とするための事業。
- ②事業を実施する必要性
災害に備えて、食料等を備蓄することや住宅の耐震化を推進すること、関係機関を含めて災害危険箇所を点検することは必要不可欠である。
- ③未実施事項
木造住宅耐震診断については年度内に5件の実施を予定していたが、「南丹市耐震改修促進計画」の策定が遅れたため(2月策定)、事務手続きの時間的余裕がなく、また診断士の確保が困難となり2件の実施に留まった。
- ④他にも効果が見込める施策があるか
特になし。

【事業費の推移】

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21予算	平22計画
決算額または計画額	千円	1,562	1,361	482	1,274	1,300
うち一般職、嘱託職、臨時職 給与および共済費等	千円	0	0	0	0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0
	国・府支出金	千円	105	210	42	505
	地方債	千円	0	0	0	0
一般財源	千円	1,457	1,151	440	769	795
職員等従事人員	人/年	—	—	0.21		
人件費	千円	—	—	1,172		
事業費総額	千円	—	—	1,654		

【主な支出の内訳】

災害備蓄品等の購入 285千円 (消耗品費等)
 木造住宅耐震診断の実施 56千円 (調査委託料)
 防災パトロールの実施 68千円 (食料費等)

【近隣市町村の取り組み状況】

亀岡市及び京丹波町とも同様の事業を実施

【前年度の評価を受けて改善した点等】

備蓄品については、予算の範囲内において支所単位で不足分を補充したほか、別事業(災害時応急救援資機材整備事業)にて購入した。耐震改修事業について、本年度は補助金交付要綱等の準備が整っておらず実施できなかったが、平成21年度は当初予算にも計上され実施予定である。防災パトロールについては、前年度同様に関係機関において、市内の危険箇所の確認を行った。

【所属長総括評価】

- ①事業執行にあたり議論を重ねた点
災害救助物品の不足補充について
- ②当該事業のアピール事項
安心安全のため災害等の未然防止や災害に備えた対策として重要な事業
- ③反省点、今後の展開・方向性等
防災パトロールでの危険箇所の確認に伴い、具体的な改善方法も併せて検討願う。

事業活動記録

平成20年度実施事業

政策体系CD	262	事業名	防災推進事業		
事業CD	109104-04000	細事業名			
所管部局	総務部	所管課	総務課	担当	河原林

109104-04000

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
防災パトロール	京都府より災害危険箇所調査及び報告依頼	平成20年5月7日	
	土木建築部及び農林商工部に危険予想箇所の報告依頼	平成20年5月7日	
	防災パトロール実施計画策定	平成20年5月22日	園部管内:2箇所 八木管内:2箇所 日吉管内:3箇所 美山管内:2箇所
	防災パトロールの実施	平成20年6月2日	●決壊、浸水等のおそれがあり、人命、住家に被害を与えることが予想される箇所(危険度B):8箇所 ●決壊、浸水等のおそれがあり、田畑、山林等に被害を与えることが予想される箇所(危険度C):1箇所
	京都府に点検結果の報告	平成20年6月6日	
耐震診断	南丹市耐震改修促進計画の策定	H21.2	
	木造住宅耐震診断事業の受付	H21.2.13~25	受付件数:28件
	木造住宅耐震診断事業(診断士派遣)の実施	H21.3	実施件数:2件
備蓄品	災害時備蓄品の購入	H20.6~H21.3	碎石・土砂、土のう袋、ブルーシート、非常食等