

南丹市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画策定スケジュール

	平成 23 年									平成 24 年			
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
◇計画策定委員会													
計画策定委員会			●			●			●		●		
◇現状把握													
住民意向調査の実施・分析													
庁内・団体等ヒアリング													
現状把握・第4期計画のまとめ													
◇サービス見込量算出・介護保険料の算定													
人口推計													
日常生活圏域ごとの保険給付状況分析等													
サービス見込量の推計													
介護保険料の算出・検討													
◇計画の作成													
計画骨子案の作成・修正													
計画素案の作成・修正													
計画の編集・校正													