

平成30年度水道審議会（第1回） 資料
『2018 南丹市水洗化総合計画』の策定にあたって

H30.10

■水道審議会へ諮問

【方針】 ①3回（必要に応じて4回）の会議により、確認していく。

日程（案）	内 容（案）	場 所
第1回 10月25日（木） 13:30～	<ul style="list-style-type: none"> ・委員、事務局紹介 ・会長、副会長の選任 ・審議会へ諮問 ・計画策定の理由 ・南丹市の下水道の現状と課題 ・南丹浄化センター視察 	南丹浄化センター
第2回 11月21日（水） 13:30～	<ul style="list-style-type: none"> ・課題の整理 ・事業の基本方針 ・具体的対策 ・経営戦略 ・今後の展望 	南丹市役所 八木支所会議室
計画（案）のとりまとめ		
期間：1ヶ月	パブリックコメント募集	市HP お知らせ版
第3回 1月下旬もしくは 2月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント報告 ・意見集約 ・計画の総括 ・答申書作成の正副会長への委任 	未定
※3回の開催で予定するが、必要な場合は4回目を開催。		
年度内 未定	・市長へ答申	市長室

■市民への周知と意見聴取（パブリックコメント）

- ・水道審議会でも検討いただいた計画案に対して、市HPで「南丹市水洗化総合計画（案）」を市民に公表し、下水道事業の現状を理解いただくと共に、計画案に対して意見を募り、出された意見書の採用について審議会でも議論いただく。
- ・計画公表及びパブリックコメント募集期間（案）
 公表 南丹市HPにより計画案の提示、意見書の案内
 期間 平成30年11月下旬から一ヶ月

2018 南丹市水洗化総合計画の策定に向けたスケジュール (案)

(H30.10 作成)

