

## 抽出事案説明書

工事担当部署 (上下水道部 上水道課)

工事名	7上水工第簡-6号 平成27年度 南丹市簡易水道事業統合整備に伴う送水管布設工事その2
工事概要	事業目的：簡易水道統合事業に伴い、天引簡易水道、大河内簡易水道及び法京飲料水供給施設を統合し、各地域の安定給水を図るため、送配水施設の整備を行うものである。 事業場所：南丹市 園部町南八田 地内 工事概要： ポリエチレンパイプφ100 L=736m ソフトシール仕切弁φ100 1基 工期：平成27年12月12日～平成28年3月15日
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争に付することが不利)  道路管理者である京都府南丹土木事務所管理室との道路占用協議を行っている中で不測の日数を要し、それに伴い道路占用許可条件を踏まえた設計積算に遅滞を生じた。また、当該工事路線である国道372号は冬季除雪対象路線であり、除雪に伴う工事規制による不稼働日数を勘案した適正な工事期間を設定するにあたり、できる限り契約事務期間を短縮し、速やかに発注することが必要である。  よって、機を失することなく発注を行うため、上記、地方自治法施行令の規定に基づき、随意契約によることとした。また、契約相手方に関しては、本工事の予定価格による発注標準及び工事内容に基づく入札参加資格要件を考慮し、一般競争入札により執行した場合に参加が見込まれる市内水道施設工事業者、I等級12社を指名することで、公平性、競争性及び透明性を担保するとともに工事品質を確保することとした。
入札経過	落札者：(株)大伸建設 落札金額：22,000,000円(税抜き) 予定価格：22,201,000円(税抜き) 落札率：99.09% 特記事項：辞退8社
契約業者名	(株)大伸建設
契約金額	23,760,000円(税込み)
その他	なし