

■南丹市環境基本計画改定スケジュール

資料1

業務項目	平成28年							平成29年			備考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査											
環境の現状調査	—	—									
温室効果ガス排出量 実態調査		—	—	—							
現行計画の環境施策 事業等の進捗状況評価		—	—	—							
望ましい環境像・基本目標 の作成				—	—						
施策事業等の体系的な整理					—	—					
環境配慮指針の作成					—	—					
重点プロジェクトの作成					—	—					
進行管理手法等の立案						—					
計画素案の作成および 計画のとりまとめ							—	—	—	—	
計画書							—	—	—	—	
概要版								—	—		
パブリックコメントの実施								—	—		
審議会の開催				①		②		③		④	

[審議事項]
 ●計画の基本的事項
 ●基礎調査結果
 ●現状における課題
 ●削減目標について

[審議事項]
 ●温暖化対策実行計画(区域施策編)
 ・温室効果ガス排出量の将来推計
 ・排出削減目標
 ・排出削減に向けた施策

[審議事項]
 ●素案

[審議事項]
 ●原案
 ●概要版

