

南丹市 第4期地域福祉計画 策定スケジュール (案)

資料2

令和3年度

	(R3年度) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	(R4年) 1	2	3
検討・策定内容		計画策定業務の業者選定		推進委員会へ計画策定について諮問		アンケートの実施【郵送・回収】			回収したアンケートの調査の分析			
作業部会(市・社協)					●作業部会 アンケート内容検討・作成作業				●作業部会 3期計画の進捗状況点検・評価		●作業部会 アンケート実施内容から課題・施策の検討 ワークショップに向けた検討	
推進委員会				★委員会の開催 ・計画策定諮問 ・策定方針、アンケート等の説明								★委員会の開催 ・第3期計画の進捗報告 ・アンケート結果の報告
第3期計画	計画の推進、進捗状況の確認											

令和4年度

	(R4年度) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	(R5年) 1	2	3
検討・策定内容	ワークショップの企画・準備	ワークショップの開催		・ワークショップでの意見集約 ・計画(骨子)検討	地域の現状把握と課題の方向性の整理		調整→計画(素案)作成(関連計画との調整)重点事業の検討		パブリックコメントの準備・実施	パブリックコメントの結果まとめ。計画(案)作成		計画策定
作業部会(市・社協)	ワークショップ開催準備	●作業部会 ワークショップ開催		●作業部会 計画(骨子)作成作業		●作業部会 計画(素案)作成作業		●作業部会 計画(案)作成作業				概要版発行(4月以降配付)
推進委員会		★委員会の開催 ワークショップの開催について					★委員会の開催 計画(素案)協議				★委員会の開催 ・計画(案)承認 ・市長、社協会長に答申	
第3期計画	計画の推進、進捗状況の確認											