

## 第 9 期計画の策定に向けた取組について (経過報告等)

南丹市高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画（計画期間：令和 6 年度～令和 8 年度）の策定に向けて取組について、次のとおり取り組んでまいります。

### ■計画策定業務の委託業者について（報告事項）

計画策定に係る必要な業務（アンケート調査業務、計画案作成支援、介護サービス量の推計等）の委託業者を選定しました。

○令和 4 年 7 月～9 月にかけて、公募型プロポーザル方式による業者選定を実施。  
〈委託業者〉 株式会社ぎょうせい 関西支社

### ■取組内容

#### 【令和 4 年度】

#### ○市民向けアンケート調査の実施（一部変更あり）

南丹市高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画の策定に係る基礎調査として、アンケート調査を 2 種類実施し、市民のニーズ・生活状況等の把握を行います。

1 2 月上旬に調査票を配布、2～3 週間後を回答期限とする予定。

	調査名	対象者	配布数
1	介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査 【資料 2】	・ 65 歳以上の一般高齢者 ・ 65 歳以上で要支援 1 又は要支援 2 の認定を受けている方、総合事業の事業対象者の方	3,000 人
2	在宅介護実態調査 【資料 3】	・ 65 歳以上で要介護認定（要介護 1～要介護 5）を受けている方で、自宅に住所を有する方	900 人

〈※第 1 回（6/29）策定委員会からの変更点〉

[1、ニーズ調査] 調査対象 2,000 人 ⇒ 3,000 人（第 8 期計画と同様） に変更  
[2、実態調査] 調査対象 500 人 ⇒ 900 人（ " ） に変更

#### 【令和 5 年度】

#### ○南丹市高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画の策定

前年度の調査資料を基に、現状把握及び課題分析したのちにサービス見込量や保険料等の設定を行い、計画を策定します。

※令和 5 年度は、計画策定委員会を 4 回開催する予定です。

■スケジュール（予定）

【令和4年度】

時 期	会議等	主な内容
令和4年6月29日	第1回委員会	第9期計画の策定に向けた取組について 他
7月～9月	委託業者選定	プロポーザル方式による業者選定の実施 [委託業者：(株)ぎょうせい 関西支社]
11月9日	第2回委員会	アンケート調査内容の検討
12月上旬	※アンケート調査の実施	
令和5年 2月下旬～ 3月上旬	第3回委員会	アンケート結果（速報値）の報告

【令和5年度】

時 期	会議等	主な内容
令和5年6月～7月	第1回委員会	介護保険事業の現状等について
10月	第2回委員会	計画（骨子案）の検討
12月	第3回委員会	計画（素案）の検討
	※素案に対するパブリック・コメントの実施	
令和6年2月	第4回委員会	計画（原案）の検討
3月	※第9期計画の策定	

※日程等については、現状の案として記載しています。