

「南丹市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」策定に係る今後のスケジュールについて

令和5年度スケジュール（予定）

	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
課題の把握	➡											
計画書策定	➡											
庁内関係課ヒアリング	■	■	■									
障害福祉サービスの見込み量推計		■	■	■	■	■	■					
計画骨子案の作成・内容協議		■	■	報告								
計画素案の作成・内容協議				■	■	■	報告	■	報告			
パブリックコメント										➡		
計画全体案としての最終調整・納品										➡		納品
自立支援協議会				●			●		●			●

<自立支援協議会開催時期・テーマ（予定）>

開催時期		障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
令和5年度 第1回	令和5年 7月	○計画骨子案の内容協議
令和5年度 第2回	令和5年 10月	○計画素案の内容協議
令和5年度 第3回	令和5年 12月	○計画素案の内容協議（パブリックコメントに向けて）
令和5年度 第4回	令和6年 3月	○パブリックコメント結果報告 ○計画案の最終調整・納品