

人権施策基本方針策定事業

①データ分析・まとめ

教授・市 協議検討

②分析・考察

教授・市 協議検討

③骨子案

教授・市 協議検討

④パブリックコメント

教授・市 コメントを
確認 協議検討

⑤素案

7～8月

9月末

11～12月

2月

審議会

①まちづくり協議会
意識調査

②まちづくり協議会
骨子案、パブコメについて

③まちづくり協議会
素案検討