

## 【資料2】

## ◇R4.3 提言を踏まえた「地域改善施設の新たな方向性」の具体化に関して◇

～「地域ビジョン」の具現化に向けた進捗状況について～

施設	進捗状況（施設整理・再構築関連） ～①施設整理の方向性 ②再構築へ向けた地域ビジョン ③施設整理に係る R6 年度末進捗状況&R7 年度の進捗予定～
木崎町 プール	① [廃止除去]・・・自治会にて承諾・合意 ②ビジョン⇒「仮称『元桐ふれあい広場』の整備」（理念：周辺地域（元桐地区）を軸とする子どもから高齢者までの世代を超えた交流拠点エリア。有事の際における地域の一時避難場所としての機能を付加） ③令和6年度末：プール解体撤去工事完了／広場整備「実施設計業務」の完了 令和7年度予定：広場整備「工事」の着工・完了
城南町 プール	① [廃止除去]・・・自治会にて承諾・合意 ②ビジョン⇒「仮称『園部南部ふれあい広場』の整備」（理念：旧市営住宅跡地を活用し、周辺地域（元村地区）を軸とする子どもから高齢者までの世代を超えた交流拠点エリア。隣接公園との一体化と機能整理） ③令和6年度末：プール解体撤去工事完了／広場整備「実施設計業務」の完了 令和7年度予定：広場整備「工事」の着工・完了
小山西町 教育集会所	① [地元区（小山西町区）への無償譲渡による移管]・・・自治会にて承諾・合意 ②ビジョン⇒地元コミュニティセンターとしての活用に資する ③令和6年度末：館内修繕・廃棄物品処理完了／移譲に係る「登記」手続き処理／*移譲完了
八木東 教育集会所	① [廃止除去]・・・自治会にて承諾・合意 ②ビジョン⇒広く八木東地区を見渡した『地域共生モデル』の具体化（*令和5年度、地域内に『人権のまちづくり協議会』が結成され、具体化に向けた活動体制が整い現在活動中。） ③令和6年度末：解体撤去工事完了 令和7年度予定：撤去後の跡地利用について、『人権のまちづくり協議会』にて、まちづくりビジョンを踏まえた地元地域による具体案（要望）として集約
興風 保育所	① [社会福祉法人への譲渡による他用途活用]・・・自治会にて承諾・合意 ②ビジョン⇒広く田原地区を見渡した『地域共生モデル』の具体化（*「準限界集落」に指定されたことにより「市集落支援事業」を活用した地域づくりと併せて具体化への取組中にある） ③令和6年度末：「譲渡」に向けた具体事務調整による結論段階 令和7年度予定：法人との調整結果に基づく、譲渡への具体事務処理
埴生 文化 センター	① [寺と地域コミュニティの継続]・・・西埴生地域にて「無償譲渡」の方向性について合意 ②ビジョン⇒寺を中心としたコミュニティを大切にしてきた文化を引き継いでいく体制づくりと大型隣保館との新たなつながりを重要視した地域づくり ③令和6年度末：「耐震診断」（結果：耐震力あり）を踏まえ、譲渡に向けた施設改修内容の検討 令和7年度予定：譲渡に向けた施設改修内容（長寿命化を重点として）の精査

施設	進捗状況（施設整理・再構築関連） ～①施設整理の方向性 ②再構築へ向けた地域ビジョン ③施設整理に係る R6 年度末進捗状況&R7 年度の進捗予定～
神吉 教育集会所	① [廃止除去を含めた方向で調整]・・・該当地域にて「廃止」の方向性について合意 ②ビジョン⇒極小集落となった地域の在り様の再構築 ③令和6年度末：民間利活用の方向性も視野に入れつつ、解体撤去を睨んでの経過観察段階 令和7年度予定：令和6年度末段階の内容を踏まえた継続対応
半田 文化 センター	① [廃止除去を含めた方向で調整]・・・該当地域にて「廃止」の方向性について合意 ②ビジョン⇒極小集落となる地域の新たな地域づくり ③令和6年度末：民間利活用の方向性も視野に入れつつ、解体撤去を睨んでの経過観察段階 令和7年度予定：令和6年度末段階の内容を踏まえた継続対応
八木老人 いこいの家	① [廃止除去を含めた方向で調整]・・・該当地域にて「用途廃止」の方向性について合意 ②ビジョン⇒広く八木東地区を見渡した『地域共生モデル』の具体化検討に併せて、他に機能を移すことも含めた検討を地元『人権のまちづくり協議会』にて継続検討していく ③令和6年度：用途廃止後の在り様について『人権のまちづくり協議会』を軸として継続審議 令和7年度予定：令和6年度末段階の内容を踏まえた対応
八木 ゲート ボール場	① [用途廃止の上、区移譲の方向で調整]・・・該当地域にて「用途廃止」の方向性について合意 ②ビジョン⇒移譲に伴う諸条件（整地・取得に係る税等）の整理について地元『人権のまちづくり協議会』及び自治会にて継続検討していく ③令和6年度：移譲とする内容について地元『人権のまちづくり協議会』にて検討協議中 令和7年度予定：令和6年度末段階の内容を踏まえ、移譲に伴う諸条件（整地・取得に係る税等）の整理について自治会内での検討予定
福泉館	① [寺とコミュニティーの在り方の整理と共に用途廃止の方向で調整]・・・該当地域にて市の方向性（廃止）について意見調整中 ②ビジョン⇒「寺とコミュニティー」を喫緊の課題としながら、施設設置の趣旨を踏まえた今後の地域づくりを検討していく ③令和6年度：地元地域に廃止について打診し、意見聴取の機会をもった 令和7年度予定：令和6年度段階の内容を踏まえ、今後の地域コミュニティーの在り方と廃止後の施設の在り方についての検討の積み上げ
<b>その他、「整理すべき案件」とされた施設</b>	
仁江 文化 センター	整理の方向性・・・他の同一施設との整合からは「機能廃止」となる 現状・・・他の同一施設との相違点（＝寺機能との関連等といった喫緊の課題がない） から、廃止後の再構築ビジョンが展開しにくい状況にある