

計画策定スケジュール

【令和7年度】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	→						
調査票の設計	■	■	■	■			
印刷等実施準備				■			
配布・回収					■	■	
入力・集計						■	■
分析・とりまとめ							■
自立支援協議会			11/14				3/19

【令和8年度】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状と課題の把握・分析	→											
基礎的データの整理	■	■										
サービス量や成果目標の現状整理	■	■	■									
計画課題の設定		■	■									
計画骨子案の作成				→								
サービス量の推計				■	■	■	■	■	■			
成果目標の整理				■	■	■	■	■	■			
計画素案の作成						→						
パブリックコメント										■		
自立支援協議会					●				●		●	

		開催時期	テーマ案
令和7年度	第1回	令和7年11月14日	○計画の策定について ○アンケート調査票の検討
	第2回	令和8年3月19日	○アンケート結果報告
令和8年度	第3回	令和8年8月	○各種データや数値目標等の報告 ○課題の整理 ○計画骨子案の検討
	第4回	令和8年12月	○計画素案の検討 ○パブリックコメントの実施について
	第5回	令和9年2月	○パブリックコメント結果報告 ○計画最終案の検討

※スケジュール等は今後の進捗等により変更の可能性があります