

(別添 1)

【南丹市】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	2,010 人	2,001 人	2,001 人	2,001 人	2,001 人
② 予備機を含む 整備上限台数	0 台	2,301 台	0 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	2,001 台	0 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	2,001 台	0 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0%	100%	100%	100%	100%
⑥ 予備機整備台数	0 台	300 台	0 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	300 台	0 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和 3 年 2 月に GIGA スクール構想に基づき整備した端末を、令和 8 年 2 月に一括更新する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：2,511 台（うち管理用端末 1 台）

○処分方法

・リース事業者による引き取り（下取り）：2,310 台

・各学校及び教育委員会にて再利用：201 台

○端末のデータの消去方法

- ・下取り 2,310 台については、リース事業者が行う。
- ・再利用 201 台については、各学校の教職員及び教育委員会が行う。

○スケジュール（予定）

- ・リース事業者による引き取り（下取り）分について
令和 8 年 2 月 新規購入端末の使用開始
令和 8 年 5 月 使用済端末の事業者への引き渡し
- ・再利用分について
令和 8 年 5 月 職員によるデータ削除