

(平成20年度実施事業)

事業評価表

事業CD. 0109104 - 09000

京都府南丹市

作成日:平成21年05月12日

事業名	防災ハザードマップ作成事業	事業運営方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等	所管部署名等
細事業名		委託先	<input checked="" type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> 外郭団体 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 教育機関 <input type="checkbox"/> 自治会・地縁団体 <input type="checkbox"/> その他 ()	総務部 総務課 担当:河原林
事業区分	事業分類: (B)ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 新規事業 <input type="checkbox"/> 時限事業 (平成 年度迄) 政策体系CD: 263	関連法令・条例等	水防法、南丹市地域防災計画	

【事業の概要】

- ①施策で目指す目標との関連付け
大雨及び洪水時に想定される浸水被害状況や土砂災害危険箇所、地震による災害情報、並びに避難方法や防災意識につながる情報を、総合防災ハザードマップにより、市民に分かりやすく提供し、災害が発生した場合に安全な避難の実行と、被害の軽減を図ることを目的とする事業
- ②事業を実施する必要性
平成17年7月に施行された水防法の一部改正法により、市町村は都道府県の調査した河川の浸水想定区域図のデータからハザードマップ等を作成し、住民に周知することが義務付けられており、本取り組みは必要不可欠なものである。また、国・府の補助対象事業であるため、一定の財源が確保された事業である。
- ③未実施事項
特になし。

【事業費の推移】

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21予算	平22計画
決算額または計画額	千円			4,322		
うち一般職、嘱託職、臨時職給与および共済費等	千円			0		
財源内訳	使用料・手数料等	千円		0		
	国・府支出金	千円		1,910		
	地方債	千円		0		
	一般財源	千円		2,412		
職員等従事人員	人/年	—	—	0.26		
人件費	千円	—	—	1,680		
事業費総額	千円	—	—	6,002		

【主な支出の内訳】

総合防災ハザードマップの作成 (15,000部) 4,322千円 (業務委託料、印刷製本費)

【近隣市町村の取り組み状況】

亀岡市において平成19年度実施済み。京丹波町においては平成20年度実施。

【前年度の評価を受けて改善した点等】

前年度評価なし

【所属長総括評価】

- ①事業執行にあたり議論を重ねた点
分りやすいマップの内容について。
- ②当該事業のアピール事項
全戸配布の予定。様々な災害時に備えたマップ作成により普段からの防災意識の高揚につながる事業。
- ③反省点、今後の展開・方向性等
今後はマップ内容による地元学習会の開催及び更新時に備え情報収集を行う。

事業活動記録

平成20年度実施事業

政策体系CD	263	事業名	防災ハザードマップ作成事業		
事業CD.	109104-09000	細事業名			
所管部局	総務部	所管課	総務課	担当	河原林

109104-09000

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
業務委託	ハザードマップ作成業務の入札実施	平成20年9月26日	落札業者: (株)ケーエーケー技術研究所 落札金額: 2,866,500円
	委託契約締結	平成20年10月6日	委託期間: H20.10.7~H21.2.10 契約金額: 2,866,500円
	委託変更契約締結	平成21年2月9日	変更後委託期間: ~H21.3.10 ※金額の変更はなし
	業務完了届受理	平成21年3月10日	
	委託業務検査の実施	平成21年3月24日	検査結果良好
	委託料の支払い	平成21年4月27日	
印刷	印刷業務の入札実施	平成21年3月6日	落札業者: NET STREAM 落札金額: 1,400,700円
	物品供給契約締結	平成21年3月9日	納入期限: H21.3.25 契約金額: 1,400,700円
	納品及び検査	平成21年3月25日	納品部数: 15,000部 検査結果良好
その他	総務常任委員会に途中経過の報告	平成21年2月12日	配布にあたっては十分な広報をすること。
	各区長会での説明	H21.4	園部: 4月21日 八木: 4月15日 日吉: 4月27日 美山: 4月10日
	ハザードマップ冊子の配布	H21.5	各管理職及び関係機関への配布: 5月7日 全戸に配布: 5月8日
	南丹市HPでの公表	H21.5	5月中を予定