

平成22年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 575

所管部局	総務部	所管課	総務課	担当者名	藤林 裕
事業名	消防水利整備事業			事業分類	ハード事業
細事業名	消防水利整備事業			政策体系	263
会計	一般会計	科目	9. 消防 - 1. 消防 - 3. 消防		

1. 事業の概要

火災発生時における消防水利を確保するため、消火栓及び、耐震性貯水槽の増設を図る。

2. 事業の目的と必要性

①施策で目指す目標との関連付け

有事の際の円滑な消防水利の確保

②事業を実施する必要性

消防水利の確保が困難な地域において、初期消火活動により、延焼拡大を防御し、火災発生時における消防水利を確保するため、消火栓及び耐震性貯水槽の設置、また既設防火水槽の改修も含め、消防水利の充実を図る。

3. 事業費の推移

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21決算	平22予算	平23計画	平24計画
決算額または計画額	千円	40,698	39,982	71,488	25,867	7,200	13,000	13,000
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円	0	0	0	0	0	0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0	0	0
	国・府支出金	千円	0	2,618	24,532	10,135	0	5,236
	地方債	千円	0	24,500	44,500	14,900	7,000	7,700
	一般財源	千円	40,698	12,864	2,456	832	200	64
職員等の従事人員	人/年	—	—	0.31	0.30			
人件費	千円	—	—	2,513	2,236			
事業費総額	千円	—	—	74,001	28,102			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。

4. 主な事業費の内訳

事業費	
耐震性貯水槽	23,188,200円
貯水槽測量・設計費	1,900,500円
消火栓設置委託料	778,000円

5. 事業結果の概要

耐震性貯水槽の設置 (V=40m ³)	
園部町殿谷地区	
日吉町志和賀地区	
美山町内久保地区	
美山町田歌地区	計4基
消火栓の設置	
美山町宮脇地区	1基

6. 活動の詳細

活 動 内 容	活動日又は時期	活 動 結 果 等
(1) 園部町殿谷地区		
園部町殿谷地区耐震性貯水槽設置工事	平成22年1月8日 契約 平成22年3月10日 完了 平成22年3月23日 検査	
(2) 日吉町志和賀地区		
日吉町志和賀地区耐震性貯水槽設置工事	平成21年12月24日 契約 平成22年3月19日 完了 平成22年3月26日 検査	
(3) 美山町内久保地区		
美山町内久保地区耐震性貯水槽設置工事	平成22年1月8日 契約 平成22年3月19日 完了 平成22年3月30日 検査	
(4) 美山町田歌地区		
美山町田歌地区耐震性貯水槽設置工事	平成22年1月8日 契約 平成22年3月19日 完了 平成22年3月30日 検査	
(5) 耐震性貯水槽設置測量調査設計業務		
平成21年度耐震性貯水槽設置工事施工の4地区の土地調査、及び測量設計	平成21年7月8日 契約 平成22年3月10日 完了 平成22年3月24日 検査	
(6) 美山町宮脇地区		
美山町宮脇地区消火栓設置委託工事(公営企業管理者)	平成21年6月24日 協定 平成21年7月14日 完了 平成21年7月16日 検査	

7. 所属長評価 [平成20年度から改善した点、今後の展開など]

既存の防火水槽等の修繕や蓋の設置要望があり、今後については修繕や蓋の設置などの事業化について検討が必要である。

【参考】過年度の評価

■平成21年度の所属長評価

- ①事業執行にあたり議論を重ねた点
貯水槽の用地選定について。
- ②当該事業のアピール事項
適切な水利施設の配置によりもしもの火災の被害を最小限に食い止めるための重要な事業。
- ③反省点、今後の展開・方向性等
条件の良い用地を選定し、工事費の軽減に努めるようにしたい。