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【2018 年度】 

【2019 年度】 

 

（１）関連福祉計画等の把握 

（２）基礎調査業務 

現状把握 

ニーズ調査（アンケート） 実態調査（アンケート） 

団体へのヒアリング調査 

団体へのアンケート・ヒアリング調査
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調査業務完了 

①計画骨子案 

②計画素案 
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③計画原案
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計画策定業務完了 

①計画骨子案 

②計画素案 

③
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③計画原案
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将来人口推計 

ワークショップ 

パブリックコメント
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ニーズ量推計と確保方策の検

（３）計画策定業務 

ワークショップ 

必要資源量の検討 

南
丹

市
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

の
開

催
南

丹
市

子
ど

も
・

子
育

て
会

議
の

開
催


