

計画策定までの概要フロー（案）

【令和5年度・6年度】

ステップ1 アンケート調査の実施

調査票の検討

3月 アンケート実施

【令和6年度】

ステップ2 関係団体調査

ステップ3 こどもの意見聴取

記入シートの検討

聴取方法の検討

ステップ4 とりまとめ

5月予定 実施

6月予定 実施

ステップ4 とりまとめ

ステップ4 とりまとめ

ステップ1 基礎的なデータ等の収集整理・分析

ステップ2 現行施策の実施状況の整理

ステップ3 需要量の推計・目標量の設定

ステップ4 計画骨子案

ステップ5 計画案作成

ステップ6 パブリックコメント

ステップ7 計画策定

フェーズ① 調査

フェーズ② 計画策定

南丹市子ども・子育て会議の開催